
	
		
		    
			
			    
			
			
			    
			    
			    
			 
		    

		                     
				 Home
	 Add Document
	 Sign In
	 Register


			
			    
				
				    
					
					
					    
					

				    

				

			    

			

		    

		

	

	
    
	
	        	    
		    		Estimación Triangular    	    

	    	    	Home 
	Estimación Triangular


	

    




    
	
	    	    
		
		    
			
			    
				estimacionDescripción completa...			    

			        			    
    				Author: 
				    					Ronald Dante Pachauri				        			    

			    
			

			
			    

			     14 downloads
			     182 Views
			        			     145KB Size
			    			

			
			     Report
			

		    

		    
			
			    
				 DOWNLOAD .PDF
			    

			

			
			    
				
				
				    
				
				
				
				    
				
				
				    
				
			    

			    
				

			    

			

		    

		    

		    

		    
		    

		

            

            
                
                    Recommend Documents

                

		
		    									    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Aleta Triangular	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Abordagem Triangular	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Distribución Triangular	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Desigualdad Triangular	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Prueba Triangular	    
	
	
	    Descripción: administracion de la calidad

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		NTC2681 Triangular	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Hidrograma Triangular	    
	
	
	    Descripción: Hidrograma Triangular

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Carga Triangular	    
	
	
	    CALCULOS DE VIGAS ISOSTATICAS CON CARGAS TRAINGULAES DISTRIBUIDASDescripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Vertedero Triangular	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Lab 3 Prueba Triangular- Duo-triangular	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		triangular arbitrage examples	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		10 Prueba Triangular	    
	
	
	    Descripción: sfgsfsdfsdfsd sdvsdv sdsdv sdvdsv sdvsdf c

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Generadores de Onda Triangular	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Demostracion Distribución Triangular	    
	
	
	    demostracion distribucionDescripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Informe Prueba Triangular	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Calibration of Triangular Notch	    
	
	
	    FM lab

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Malla de Perforacion Triangular	    
	
	
	    voladuraDescripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Triangular Arch Truss	    
	
	
	    this is a bachelor final project

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Metode Triangular Grouping	    
	
	
	    ssssssssssFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Vertedero Triangular 1	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		RELATÓRIO - ONDA QUADRADA TRIANGULAR	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Teoria Triangular Del Amor	    
	
	
	    Teoria Triangular Del AmorDescripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		MA13_U04 - Desigualdade Triangular	    
	
	
	    Descrição completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Thrust Block Triangular	    
	
	
	    Design of thrust block foundation for pipe lines

	

    

    

    


					    		

            

        

        
	                	
		

		
		        		    
    			
			    				
			        			

    		    

		    		    
			
			    
								    				    GESTION DE ALCANCE – 



saber que se incluye y que no en el proyecto [email protected] ESTIMACIÓN TRIANGULAR







Estimación Triangular = CO+CMP+CP/3 



8:36 a. m.



Estimación Beta o Pert = (CO+4CMP+CP)/6



1.



Diferencia entre PMP y CAPM EL PMP es utilizada por personas que tienen experiencias en Proyectos y el CAPM es para la persona que recién está empezando en Proyectos y tiene poca experiencia.



2.



Que es un Proyecto Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.



3.



Interesados (Stakeholders) clave en todo proyecto. Son personas grupos u organizaciones o rganizaciones cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto del proyecto.



4.



De las afirmaciones siguientes sobre el WBS o EDT ¿Cuál es falsa? La EDT no puede ser variada durante la ejecución



5.



¿Cuál de ellas no se considera una característica de una fase del proyecto? Las fases del proyecto trascienden a veces el ciclo de vida



6.



¿El proceso que analiza el efecto de los riesgos y le asigna una calificación numérica es? Análisis cuantitativo



7.



El juicio experto es Una técnica y herramienta



8.



Obtener los recursos humanos necesarios para completar el proyecto, es un proceso de: Adquisición del equipo



9.



La comunicación es mas probable que sea realizada cuando el remitente Entiende la perspectiva del receptor



10. La co-ubicación, es un elemento de herramientas y técnicas del proceso de: Desarrollo del equipo



 11. La estimación análoga Es la técnica de estimación top-down



12. La triple restricción está definida por Alcance, costo y tiempo



13. Las siguientes son entradas al proceso de identificación de riesgo excepto: Registro de riesgos



14. Reasignar recursos a tarea de manera que no haya excesivo tiempo no utilizado de recursos, es: Nivelación o Leveling



15. Reorganizar los recursos de modo de utilizar un numero constante de recursos cada mes se llama Nivelación



16. Técnicas de control de calidad sobre el proyecto de túnel bajo el rio Rímac ¿Cuál no elegirías? Análisis de tendencia



17. Una SPI de 0.76 significa Estamos progresando en el tiempo al 76% de lo planificado



18. ¿Un plan de solución alternativa (Workaround) se da durante que proceso de gestión de riesgo? Control de riesgos



19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el EDT es falsa? Es una estructura jerárquica de todas actividades de proyect



20. ¿El riesgo de incidentes en que proceso NO es actualizado? Identificar riesgos



21. ¿En que proceso de adquisiciones se define la lista de proveedores calificados? Efectuar la adquisición



22. ¿Cuál de lo siguiente es el principal objetivo para establecer el aseguramiento de la calidad? Que se cumplan los procesos, políticas y procedimientos.



23. ¿Qué tipo de contrato NO deseas utilizar si no tienes suficiente tiempo para revisar facturas? Costo más honorarios fijos (CPFF)



 24. Fases del Proyecto Fase de Inicio, Fases Intermedias y la Fase Final



25. Tipos de Organizaciones Funcional, Jerarquía donde cada empleado tiene un supervisor claramente definido, ejemplo es tradicional donde existe un g erente general donde hay oficinas, direcciones de línea, direcciones de apoyo, área de logística, de ventas de compras, almacén, como los Ministerios del Estado. Proyectizada, la mayoría de los recursos de la organización están involucrados en proyectos y los Gerentes de proyecto cuentan con gran autoridad, ejemplo si hay un responsable, el mismo realiza todo el proyecto sin necesidad de contratar a otras personas. Mixta o Matricial, Hibrido de las anteriores, ejemplo tiene de ambos



26. Área de Conocimiento del PMBOK Integración – Alcance – Cronograma  – Costos  – Calidad – Recursos  – Comunicación  – Riesgos – adquisiciones – Interesados.



GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 27. Durante una reunión del equipo del proyecto, un miembro del equipo sugiere una mejora para el alcance que va mas allá del alcance del acta de constitución del proyecto. El director del proyecto señala que el equipo necesita concentrarse en finalizar todo el trabajo y solo el trabajo solicitado. Este es un ejemplo de: Gestión del alcance



28. Cada vez que finaliza un entregable del proyecto, formaliza la aceptación con el cliente y patrocinador. ¿Qué herramienta será de Mayor utilidad para esta aceptación de los entregables? Inspección



29. La estructura de desglose de trabajo puede considerarse Mejor como una ayuda efectiva para las comunicaciones del Interesado



GESTION DEL CRONOGRAMA 30. Durante la implementación de un modulo en un proyecto informático validar el alcance sería: Revisar el desempeño de un módulo de software instalado



31. La EDT puede considerarse MEJOR como una ayuda efectiva para las comunicaciones del Interesado



 32. ¿Cuál de las siguientes es una salida CLAVE del proceso Validar el Alcance? La aceptación del cliente de los entregables del proyecto



33. ¿Durante cual parte del proceso de dirección de proyectos se crea el enunciado del alcance? Planificación



34. ¿Cuándo debería hacerse el proceso Validar el Alcance? Al final de cada fase del proyecto



35. El principal objetivo de escribir una historia de usuarios es: Documentar las funciones requeridas por los interesados



36. Todo lo que sigue son partes de la línea de base del alcance EXCEPTO: Plan de gestión del alcance



37. El desarrollo de la línea base del alcance puede describirse MEJOR como la responsabilidad de: El equipo del proyecto



38. ¿Cuál de las siguientes es una salida del proceso Recopilar los Requisitos? La matriz de rastreabilidad de requisitos



39. Validar al alcance esta estrechamente relacionado con: Realizar el control de calidad



40. ¿Cuál de las siguientes pueden crear el MAYOR malentendido del enunciado del alcance proyecto? Lenguaje impreciso



41. Usted es el Project Manager de un proyecto de construcción de un edificio de oficinas comerciales, este edificio tiene muchas características similares a un proyecto de construcción realizado por su compañía hace dos años. Al empezar con la definición de las actividades, ¿Cuál sería el mejor enfoque? Usar la lista de actividades anterior como plantilla para construir la lista actual



42. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una salida del proceso Secuenciar las Actividades? Diagrama de red del cronograma del proyecto



43. Usted se encuentra en el proceso Estimar la Duración de las Actividades de su proyecto, ¿Cuál de las siguientes herramientas o técnicas no sería apropiada usar?: Estimación de ordenes de magnitud



 44. La Alta Gerencia lo ha llamado para revisar el progreso de su proyecto. Le han asignado 10 minutos para informar el progreso y discutir temas críticos. ¿Con cuál de las siguientes herramientas afrontaría de la mejora manera ésta situación?: el diagrama de hitos



45. Una heurística se describe MEJOR como: Regla generalmente aceptada



46. ¿Cuánto dura un hito? No tiene duración



47. ¿Cuál de las siguientes describe MEJOR la relación entre la desviación estándar y los riesgos? Desviación estándar te dice que tan incierto es el estimado



48. La holgura de una actividad se determina a través de: Tiempo que la actividad se atrasa sin retrasar ruta critica



49. ¿Cuándo se utiliza un diagrama de hitos en lugar de un diagrama de barras? Cuando se reporta a la gerencia



50. El uso cada mes numero constante de recursos se le llama: Nivelación



51. ¿Cuál de los siguientes es un beneficio de un estimado análogo del proyecto? Brindar al equipo una comprensión de expectativas de gerencia



CALIDAD 52. La gestión de los costos del proyecto tiene por objetivo principal Reducir los costos de elaborar los entregables del proyecto



53. La planificación está avanzando para un proyecto que trata el estudio de mercado sobre la demanda potencial de un nuevo producto. El director del proyecto y su equipo están listos para iniciar con el proceso de estimar los costos. El cliente ha solicitado estimar los costos lo antes posible. ¿Qué método de estimación recomendarías? Análoga



54. El presupuesto está conformado por: La línea base de costos + la reserva de gestión



55. La Línea base de costos



 Costos de las actividades + reserva de contingencia



56. El Director de Proyectos que gestiona primero Línea base de costos, es producto o resultado de su trabajo



57. La reserva de contingencia de los costos debe ser: Añadida a los costos base del proyecto para que pueda dar cuenta de los riesgos



58. Controlar los costos del proyecto: Busca las causas de las variaciones positivas y negativas y forma parte del proceso realizar el control integrado de cambios.



59. La Gestión de la calidad tiene por fin último u objetivo final Determinar políticas, objetivos responsabilidades de calidad



60. Los siguientes son costos de calidad, EXCEPTO Costos de nivelación



61. La ley Pareto dice que Una cantidad pequeña de causas genera la mayor parte de los problemas



RECURSOS HUMANOS 62. La entrada MAS importante en el proceso estimar los recursos de las actividades es: La lista de actividades



63. Estas trabajando como director del proyecto “franbuesas disecadas” y tienes cinco personas a tu cargo, por pedido expreso del patrocinador te agregan tres nuevas personas a tu equipo de trabajo ¿Cuántos canales de comunicación se han incorporado? 21



formula



(n*(n-1))/2



64. Cual de las siguientes alternativas no se incluye en las habilidades de comunicación Resolver conflictos para prevenir impactos positivos



65. El director del proyecto XYZ esta informando a los interesados, internos y externos, sobre el desempeño del proyecto. En el informe se presenta el estado actual en relación a las siguientes variables de la restricción triple: alcance, tiempo y costo. Este es un informe de: Progreso
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