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								    				    METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN Kegiatan Nama Paket Panjang Jalan Prop / Kab.



: : : :



Pembangunan Jalan Peningkatan Jalan Poros Ds. Karang Indah - Karang Buah 2,25 km Kalimantan Selatan / Barito Kuala



Dalam pelaksaan pekerjaan ini, kami menyusun metode dan langkah pekerjaan sebagai berikut : A. PEKERJAAN BAGIAN UMUM Pekerjaan dimulai dengan mempersiapkan semua keperluan yang dibutuhkan untuk memulai pekerjaan. Dalam hal pekerjaan bagian umum ini antara lain : a. Pengkuran dan pengukuran opname-opname pekerjaan Pengukuran yang dilakukan yaitu pengukuran awal, pengukuran akhir pekerjaan dan opnameopname pekerjaan. Pada pengukuran awal pekerjaan dilakukan pengukuran dimensi badan jalan, pemasangan patok serta pekerjaan lain yang dianggap perlu. Pengukuran akhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dikerjakan (100%) yang meliputi pengukuran lebar dan panjang agar didapat kesepakatan sesuai dengan kontrak. opname-opname dilakukan bersama oleh pihak owner, konsultan pengawas dan kontraktor setelah bagian-bagian pekerjaan tertentu selesai dikerjakan. opname yang dilakukan antara lain opname pekerjaan penyiapan badan jalan, opname pekerjaan lapis pondasi agregat klas a, dan opname pekerjaan ATB. b.



Melakukan administrasi dan kelengkapan proyek.



c.



Sebelum memulai pekerjaan dilakukan persiapan administrasi seperti pembuatan hasil rekayasa, sewa tanah untuk keperluan direksikeet/parkir alat dan keperluan administrasi proyek lainnya seperti papan nama proyek. Pembuatan direksiket



d.



Setelah sewa tanah dilakukan maka akan segera dibangun barak pekerja dan kantor lapangan untuk menunjang pekerjaan administrasi maupun teknis dilapangan Penyiapan dan pengadaan sumber daya kerja Setelah semua persiapan administrasi dan pembuatan direksikeet selesai maka akan dilakuakn penyiapan tenaga kerja, tenaga teknis serta pengadaan material di stockpile atau base camp.



e.



Mengadakan mobilisasi peralatan dan demob, apabilan pekerjaan telah selesai (100%) Peralatan yang didatangkan ke lokasi pekerjaan bertahap sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saat itu. Untuk demobilisasi semua peralatan dilakukan setelah pekerjaan selesai dikerjakan (100%)



f. B.



Peralatan yang dimonilisasi antara lain: 1 Generator set, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum pek. pembuatan direksikeet dilaksanakan. 2 Pick up, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum pek.pembuatan direksikeet dilaksanakan. 3 Motor grader, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum pek. tanah dilaksanakan. 4 Mesin gilas 2,5 T, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum pek. tanah dilaksanakan. 5 Vibro roller, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum pek. tanah dilaksanakan. 6 Water tanker, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum peke. tanah dilaksanakan. 7 Wheel loader, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum pek. perkerasan non aspal dilaksanakan. 8 Dump truck, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum pek. perkerasan non aspal dilaksanakan. 9 Tyre roller, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum pek. perkerasan non aspal dilaksanakan. 10 Asphalt sprayer, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum pek. perkerasan aspal dilaksanakan. 11 Compressor, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum pek. perkerasan aspal dilaksanakan. 12 Asphalt finisher, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum pek. perkerasan aspal dilaksanakan. 13 Tandem roller, mobilisasi dilakukan 1 hari sebelum peke. perkerasan aspal dilaksanakan. Melakukan tindakan-tindakan penting yang mencakup tahap awal mulai pekerjaan.



PEKERJAAN TANAH Pekerjaan ini meliputi penyiapan badan jalan berupa : 1. Meratakakn bahu dan jalan dengan menggunakan alat motor grader serta memotong rumput yang dilakukan sekelompok pekerja dengan menggunakan alat bantu. 2. Melakukan leveling menggunakan LPA Kelas A pada bagian-bagian jalan yang berlobang dan dipadatkan dengan mesin gilas 2,5 T 3.



Kemudian bagian jalan yang telah dirapikan dan dilevelling, digilas dipadatkan menggunakan alat vibratory roller sambil disiram dengan air sekaligus membentuk permukaan badan jalan.



Dengan menggunakan acuan produktivitas alat vibratory roller dan dengan asumsi efektivitas pekerjaan /hari adalah 7 jam, maka diketahui produktivitas pekerjaan /hari adalah 1,575 m2. Jadi berdasarkan produktivitas tersebut pekerjaan penyiapan badan jalan ini dapat dilaksanakan paling cepat selama ± 6 hari



 C.



PERKERASAN NON ASPAL Pada bagian pekerjaan ini meliputi pekerjaan lapisan pondasi jalan yang berupa Lapisan Agregat Kelas A. Pekerjaan ini dapat dirincikan sebagai berikut : - Material diangkut dari base camp ke lokasi pekerjaan menggunakan dump truck dengan proses loading material dibantu alat wheel loader. - Material Lapisan Agregat Klas A yang telah sampai di lokasi pekerjaan kemudian di hampar menggunakan motor grader. - Hamparan di basahi dengan air yang telah diratakan tenaga sekelompok orang - Hamparan dipadatkan dengan Tandem roller. Pemadatan dibantu sekelompok orang untuk merapihkannya. - Pemadatkan dilakukan perlapis agar didapatkan kepadatan yang maksimal - Penghamparan dilakukan sepanjang luas badan jalan dengan ketebalan yang telah ditentukan. - Semua pekerjaan ini menggunakan alat seperti pada dokumen penawaran Dengan menggunakan acuan produktivitas alat wheel loader dan dengan asumsi efektivitas pekerjaan /hari adalah 7 jam, maka diketahui produktivitas pekerjaan /hari adalah 177,19 m3. Jadi berdasarkan produktivitas tersebut pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A ini dapat dilaksanakan paling cepat selama ± 8 hari



D.



PERKERASAN ASPAL Pekerjaan ini meliputi : a. Lapisan Resap Pengikat - Aspal dan minyak flux dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi campuran aspal cair - Permukaan yang akan dilapis dibersihkan terlebih dahulu dari debu dan kotoran menggunakan alat compressor - Campuran aspal cair disemprotkan dengan menggunakan alat aspal sprayer. - Bahan ini diangkut menggunakan dumptruck. Dengan menggunakan acuan produktivitas alat asphalt sprayer dan dengan asumsi efektivitas pekerjaan /hari adalah 7 jam, maka diketahui produktivitas pekerjaan /hari adalah 2.625 ltr. Jadi berdasarkan produktivitas tersebut pekerjaan lapis resap pengikat ini dapat dilaksanakan paling cepat selama ± 2 hari b.



Lapisan Pondasi HRS - Base Dalam pekerjaan ini terlebih dahulu dilakukan mixing material ATB di lokasi AMP kemudian di angkut ke lokasi proyek untuk dilakukan penghamparan, tahapannya antara lain: - Agregat kasar, halus dan filler dimuat kedalam buckednya masing-masing (cold bin) menggunakan alat wheel loader. - Aspal dimasukan dan dipanaskan kedalam tangki pemanas menggunakan alat mini crane. - Agregat dan aspal dicampur dan dipanaskan di dalam hot bin AMP dengan komposisi campuran berdasarkan spek yang telah ditentukan. - Setelah dilakukan pencampuran, ATB diangkut ke lokasi proyek menggunakan dump truck ditutup menggunakan terpal ABRI agar mengurangi drop suhu hotmix. - Campuran panas ATB dihampar dengan Finisher dan dipadatkan dengan Tandem (Awal & Akhir) dan Pneumatic Tire Roller (Intermediate Rolling) - Pemadatan minimal dengan 8x lintasan dimulai dari sepanjang tepi bergerak sedikit demi sedikit ke arah sumbu jalan dalam arah memanjang agar didapatkan kepadatan yang sesuai dengan kontrak. - Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparaan dengan menggunakan Alat bantu Dengan menggunakan acuan produktivitas AMP dan dengan asumsi efektivitas pekerjaan /hari adalah 7 jam, maka diketahui produktivitas pekerjaan /hari adalah 68,48 m3. Jadi berdasarkan produktivitas tersebut pekerjaan lapis pondasi HRS-Base ini dapat dilaksanakan paling cepat selama ± 5 hari Marabahan, 28 Agustus 2012



Penawar, CV. SUMBER JAYA



H. R U S L I Direktur



 JADWAL Kegiatan Nama Paket Panjang Jalan Prop / Kab.



: : : :



PELAKSANAAN



Masa pelaksanaan Pada Minggu Ke- 11 Efektivitas kerja per-hari



Pembangunan Jalan Peningkatan Jalan Poros Ds. Karang Indah - Karang Buah 2,25 km Kalimantan Selatan / Barito Kuala Bobot



No.



PEKERJAAN



Uraian



Harga Penawaran (%)



Umum



2



Drainase



3



Pekerjaan Tanah



4



Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan



5



Pekerasan Non Aspal



526.671.445,79



35,84



6



Perkerasan Aspal



890.661.169,41



60,60



7



Struktur



-



-



8



Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor



-



-



9



Pekerjaan Harian



-



-



10



Pekerjaan Pemeliharaan Rutin



-



-



Jumlah Bobot Kemajuan Pekerjaan Mingguan ( % ) Kemajuan Pekerjaan Komulatif ( % )



32.800.000,00



2,23



1



19.545.586,34 -



1.469.678.201,54 1.469.678.201,54



1



BULAN Ke-1 MINGGU 2 3



1,03



4



5



BULAN Ke-2 MINGGU 6 7



0,51



8



: 75 hari kalender : 5 hari kalender : 7 jam



BULAN Ke-3 MINGGU 9 10 11



0,33



KETERANGAN



0,36



100%



1,33



0,44



0,44



0,44



8,96



8,96



8,96



8,96 20,20



20,20



50%



20,2



0%



100,00 1,03



0,44



0,95



9,40



8,96



8,96



9,29



20,20



20,20



20,20



0,36



1,03



1,47



2,42



11,83



20,79



29,74



39,04



59,24



79,44



99,64



100



Marabahan, 28 Agustus 2012 Penawar, CV. SUMBER JAYA
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