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1. URAIAN UMUM Berdasarkan surat penunjukan pemenang lelang atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), akan segera melaksanakan : a.



Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)



b.



Menggandakan Dokumen Kontrak c. Menyerahkan Detail Proposal Operasional Lapangan, berupa : Time Schedule Induk + Curve “S” dan Net Work Planning secara lengkap dengan per item Pekerjaan yang akan dilaksanakan, Struktur Organisasi Lapangan + Job Descriptionnnya. Schedule Kerja Mingguan (Laporan) mengenai pengadaan Material, Pengerahan Tenaga Kerja, Penggunaan Peralatan, Kemajuan Kerja dan Kondisi Cuaca, Rincian Metode Pelaksanaan masing-masing bagian pekerjaan secara lebih Konverensif. Detail Rencana Mutu Kontrak (RMK), Koordinasi dengan petugas dan instansi terkait baik dengan Konsultan Supervisi, Wakil dari Pengguna Jasa, dan dengan Konsultan Perencana. d. Koordinasi dengan aparat setempat atau pihak yang berwenang di sekitar proyek demi kelancaran pelaksanaan dan penempatan material yang akan dating ke proyek sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan warga di sekitar proyek. e. Mendirikan atau mengadakan bangunan sementara untuk Kantor Proyek, Kantor Direksi, Gudang material dan alat Barak Pekerja berikut fasilitas dan peralatannya yang penempatan dan lokasinya atas persetujuan Direksi Pekerjaan Pengukuran dan Penggambaran Pekerjaan Pengukuran Tujuan : Melaksanakan pekerjaan pengukuran baik untuk mengambil data-data existing di lapangan maupun untuk mengaplikasikan data2 yang ada dalam gambar Pelaksaandi lapangan Alat / Bahan yang diperlukan : - Waterpass. - Theodolite wild T1 - Rambu baca 5 m - Roll Meter 50 m - Meteran 5 – 7.5 m - Patok2 kayu - dan Alat/Material Bantu lainnya
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Pemeriksaan titik BM, BM Referensi dan titik-titik Center Line/As dilakukan bersama Direksi dan secara tertulis. Melakukan Pengecekan BM dengan cara polygon tertutup, metode kerja pengukuran di serahkan ke direksi secara tertulis untuk mendapat persetujuan Pengesahan koordinat titik BM dan TBM dari hasil pengukuran sesuai batas-batas toleransi dengan memberikan koreksi-koreksi Pengukuran centre line berdasarkan BM dan TBM yang telah disetujui Pengukuran melintang jalan per 50 m sampai batas- batas ROW Stacking out untuk pekerjaan selanjutnya mengikuti proses pekerjaan dan memberi tanda2 sebagai berikut : a. Untuk posisi b. Untuk elevasi c. Off set Pada Pekerjaan Bangunan dibuatkan bouwplank di sekeliling bangunan yang akan dikerjakan dan Pemasangan bouwplank tersebut harus ada jarak aman dari area lokasi pengerjaan ( 3 m ) . Permukaan bagian atas bouwplank karus datar dan rata untuk kemudian diberi tanda as dan elevasi yang jelas. Untuk Pekerjaan Pasangan Lining / Pelapis saluran dibuat profil dari kaso setiap jarak 20 m dan jarak tertentu pada bagian saluran yang melengkung (R). Selanjutnya memonitor elevasi dan as pekerjaan selama pelaksanaan Pekerjaan Penggambaran Tujuan : Melaksanakan pekerjaan Penggambaran untuk gambar soft drawing dan As built drawing Alat / Bahan yang diperlukan : - Komputer dengan aplikasi Auto Cad dan Printer - Data lapangan hasil pengukuran - dan Alat/Material Bantu lainnya 1.



Penggambaran Soft Drawing Soft Drawing diperlukan sebagai gambar pelaksanaan. Data-data hasil pengukuran existing sangat diperlukan untuk mengaplikasikan gambar pekerjaan secara detail dan jelas dimensi dan notasinya. Soft Drawing dibuat berdasarkan gambar kontrak dan hasil data dari pengukuran lapangan yang lebih update dan dicetak dalam kertas HVS ukuran A3 dan diajukan ke Direksi untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya didistribusikan ke Pelaksana dan Mandor sebagai pedoman Gambar Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan.
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2.



Penggambaran Asbuilt Drawing Asbuilt Drawing dibuat sebagai gambar realisasi setelah Bangunan atau Pasangan Pekerjaan selesai 100 %. Dimensi dan notasi Asbuilt Drawing dibuat sesuai dengan kondisi Bangunan atau Pasangan Pekerjaan dan dicetak dalam kertas HVS ukuran A3 dan diajukan ke Direksi untuk mendapatkan pemeriksanaan dan persetujuan. Selanjutnya dipakai untuk Dokumentasi dan lampiran-lampiran Pelaporan, Progress dan lainnya.



Mobilisasi dan demobilisasi Mobilisasi dan demobilisasi di kelompokan dalam 3 bagian Yaitu Tenaga kerja, material dan peralatan. a. Pengerahan Tenaga Kerja Pengerahan Tenaga Kerja dibagi dalam 3 kelompok yang serentak pelaksanaannya di semua lokasi pekerjaan yaitu : Kel. 1.



Tenaga Kerja Inti (Skill Labour), yang akan ditugaskan karyawan tetap perusahaan dari Kantor yang telah berpengalaman khususnya dalam pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Irigasi sesuai Daftar Personil dan Struktur Organisasi terlampir.



Kel. 2.



Tenaga Kerja Biasa (Pekerja, Tukang, dll) dibagi dalam 2 regu, antara lain : a. 1 Regu untuk melaksanakan Pekerjaan Tanah termasuk



pemadatan tanah



menggunakan alat berat. Regu tersebut dipimpin oleh 1 orang mandor yang bertanggung jawab kepada Pelaksana b. 1 Regu untuk melaksanakan Pekerjaan Bangunan dan Pasangan dipimpin oleh 1 orang mandor yang bertanggung jawab kepada Pelaksana Kel. 3.



Tenaga Kerja Khusus, Yaitu: Operator Alat Berat, Driver, Mekanik, dll adalah tenaga kerja yang khusus dan telah berpengalaman sesuai denga keahliannya.Tenaga kerja khusus tersebut dikoordinir oleh 1 orang Bagian Peralatan sebagai Equipment Supervisor.



Pengerahan Tenaga Kerja tersebut akan diatur sesuai Jumlah dan Jadwal dari masing-masing tenaga kerja terlampir. b. Pengadaan Meterial Sebelum Material dikirim ke lapangan lebih dulu kami ajukan Contoh/Sample dari Material Tanah Timbunan yang akan digunakan untuk diperiksa, disetujui dan ditentukan oleh Direksi Lapangan. Sample Material yang telah disetujui dan ditentukan oleh Direksi Lapangan disimpan di Direksi Keet untuk patokan atas sejumlah material yang akan disupply. Khusus untuk penentuan
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perbandingan atas ukuran dam kualitas dilaksanakan pengujian oleh Direksi Lapangan untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Lapangan :. 1. Material Alam diadakan melalui Logistik. 2. Material Bantu lainnya diadakan melalui Logisik Proyek. c. Pengadaan Peralatan (Mobilisasi/demobilisasi) Semua Peralatan yang dibutuhkan, termasuk alat-alat Bantu akan di mobilisasi ke lapangan pada minggu pertama sampai minggu kedua. Adapun peralatan-peralatan yang kami sediakan adalah sesuai Daftar Usulan Peralatan Proyek, terlampir. Seperti Excavator, Bulldozer, Motor Grader, Vibrator Roller, Dump Truck, dan lain-lain. Sebelum mobilisasi dimulai harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat setempat dan dinas terkait agar lancar dan tidak ada gangguan. Setelah Peralatan tiba di lokasi proyek dilakukan pengececekan kembali kondisi alat agar siap digunakan. Setelah pekerjaan selesai selama masa pemeliharaan maka alat sudah dikembalikan lagi secara bertahap. Tahapan awal pelaksanaan pekerjaan 1.



Sebelum pelaksanaan dimulai Rekanan harus mempersiapkan Dokumen – dokumen administrasi dan Teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas dan membuat surat pemberitahuan mulai kerja kepada Pemda setempat dan Instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.



2



RKS dan gambar Rencana Pekerjaan belaku sebagai dasar pedoman untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.
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Penyedia jasa wajib mencocokan ukuran-ukuran satu sama lain dan segera memberitahukan kepada Direksi apabila terdapat perbedaan ukuran antara gambargambar maupun terhadap situasi dilapangan.
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Jika terdapat perbedaan antara RKS dan Gambar, ataupun gambar dengan gambar, maka ketentuan yang mengikat akan diputuskan pada rapat koordinasi dilapangan dan akan dilaporkan kepada pemberi tugas
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Pengambilan ukuran yang tidak benar oleh pemborong adalah menjadi tanggung jawab pemborong oleh karena itu pemborong wajib mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap gambar yang ada.
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Penyedia Jasa tidak diperkenankan mengalihkan seluruh hak dan kewajiban atas pekerjaan yang menjadi tugasnya kepada pihak lain tanpa izin dari pemberi tugas/Direksi.
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Penyedia Jasa wajib mempelajari dan mentaati semua ketentuan yang berkaitan dengan pekerjaan ini yang tercantum dalam undang-undang, persyaratan umum dan suplemennya, persyaratan standar yang berlaku, serta persyaratan lain yang dikeluarkan instansi teknis yang berwenang dan petunjuk - petunjuk dari Pemberi Tugas sepanjang hal tersebut tidak menyimpang dari RKS dan gambar - gambar.
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Penyedia Jasa harus bertanggung jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam RKS dan Gambar - gambar.
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Penyedia Jasa bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat pemborongan pekerjaan dan berkewajiban memperbaiki kerusakan yang terjadi, bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan dalam pekerjaan tersebut, bertanggung jawab atas alat - alat yang akan digunakan terhadap kemungkinan timbulnya klaim dan tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, serta biaya - biaya yang diperlukan untuk hal tersebut.
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Semua perizinan, pemeriksaan , pengujian dan persyaratan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus diurus oleh Penyedia Jasa
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Pemimpin harian pelaksanaan pekerjaan dilapangan harus diserahkan kepada Penanggung Jawab Lapangan yang ahli dan berpengalaman, serta memiliki wewenang penuh untuk memutuskan segala persoalan pemborong di tempat pekerjaan dan sudah harus diajukan kepada Pemberi Tugas / Direksi untuk mendapat persetujuan dan Penanggung Jawab Lapangan wajib berada ditempat pekerjaan serta semua langkah dan tindakannya dianggap sebagai langkah dan tindakan penyedia jasa.
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Dalam pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa wajib membuat bagan rencana kerja, pengerahan tenaga kerja, penyediaan bahan - bahan, peralatan dan mesin - mesin yang diperlukan serta membuat catatan - catatan berupa laporan harian yang memberikan gambaran dan catatan singkat pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Pemberi Tugas/Direksi dan apabila terjadi penyimpangan segera dilaporkan kepada Pemberi Tugas/Direksi.
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A.



KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN I



PEKERJAAN PERSIAPAN



1. UMUM Sebelum melakukan kegiatan dilapangan, Penyedia Jasa bersama - sama dengan Pengguna Barang, Perencana, Pengawas Teknis dan Instansi terkait lainnya melakukan koordinasi / menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat - syarat dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pelakanaan pekerjaan tersebut diatas. Hal - hal yang perlu dibahas bersama untuk pelaksanaan pekerjaan seperti : *



Struktur Organisasi Kerja



*



Tata Cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan



*



Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan



*



Jadwal Pengiriman Barang, Pengerahan Tenaga Kerja dan Mobilisasi Peralatan



*



Membuat Jadwal Pemeriksaan / Rapat Rutin Pelaksanaan Pekerjaan



*



Melakukan koordinasi dengan Lingkungan dan Aparat setempat



*



Menyusun Program Mutu Proyek.



PAPAN NAMA PROYEK   



Papan nama proyek terbuat dari multiplek 6 mm dengan ukuran lebar 240 cm dan tinggi 175 cm Papan nama dipasang pada tiang kaso 5/7 cm dengan ketinggian disesuaikan kondisi lapangan Kemudian di cat dan disablon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai mana yang tertuang dalam gambar dibawah ini.



Multiplek 6 mm



KASO 5/7



Papan Nama Proyek yang di tawarkan
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FOTO PROYEK Pelaksanaan foto dilokasi proyek dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan kondisi proyek 0% selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan kondisi proyek 25% , 50%, 75% dan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai kondisi proyek 100% dikerjakan dengan tahapan - tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan keterangan - keterangan pada setiap gambar seperti titik pengambilan gambar awal, perkembangan kegiatan sampai pelaksanaan pekerjaan selesai dan didokumentasikan sebagai arsip dan sebagai bahan untuk penagihan.
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DIREKSI KEET DAN BARAK PEKERJA Direksi keet dan Barak Pekerja terbuat dari atap seng gelombang 0,25 mm, jendela kaca nako tebal 5 mm, dinding terbuat dari triplek tebal 4 mm, lantai di cor beton lengkap kamar mandi, perabotan sederhana, kotak obat P3K, Safety Belt, Helm, Sepatu untuk dipergunakan oleh Direksi dalam memeriksa pelaksanaan pekerjaan, Buku Harian Lapangan, Alat tulis dan lain - lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan Luas bangunan 60.00 m 2 Panjang 10.00 m dan lebar 6.00 m.



Direksi Keet Dengan kapasitas 3 meja kerja
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barak Pekerja



5



PAGAR PENGAMAN PROYEK Pembuatan pagar pengaman dari seng dengan rangka kaso 5/7 cm dilaksanakan apabila batas lokasi pemagaran telah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dan telah mendapat persetujuan dari Direksi / Pengawas dan Instansi terkait



Pagar pengaman proyek dengan seng gelombang
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PENYEDIAAN AIR KERJA
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Penyediaan Air kerja disiapkan oleh Penyedia Jasa dengan mempersiapkan semua alat bantu yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Pengawas Lapangan / Direksi dan Instansi terkait untuk penyediaan Air Kerja teknis pelaksanaannya dengan biaya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa



Pengeboran air kerja untuk mempermudah dan memperlancar proses pekerjaan
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Jet Pam dengan kapasitas hisap kedalaman 30 m



LISTRIK KERJA Penyediaan Listrik Kerja disiapkan oleh rekanan dengan berkoordinasi bersama User, Pengguna Angaran, Pengawas Lapangan dan Instansi terkait untuk penyediaan Listrik Kerja. Mengingat ketatnya jadual kerja proyek serta mengejar target penyelesaian proyek, maka hari Sabtu dan Minggu adalah hari kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah : •



08.00 WIB – 12.00 WIB



•



13.00 WIB – 17.00 WIB



•



18.30 WIB – 22.00 WIB (Waktu lembur rata-rata ~ jika diijinkan)



Pekerjaan persiapan merupakan kunci awal suksesnya pelaksanaan pekerjaan (dari awal sampai dengan akhir proyek). Pada tahap ini perencanaan proyek disiapkan lebih mendalam dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang ada sehingga dpt mendukung pelaksanaan pekerjaan dengan maksimal.
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