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Metode ini menjelaskan pekerjaan secara umum mengenai pekerjaan Pile Cap yang digunakan di Proyek Pollux Meisterstadt Batam . Pile cap merupakan konstruksi penggabung antara tiang-tiang pancang sehingga menjadi tiang kelompok (pile group) dan penghubung antara tiang pancang dengan kolom. Pile cap mempunyai fungsi untuk menyebarkan beban ke pile grup. Tie beam biasanya di gunakan untuk menghubungkan antara pile cap yang satu dengan pile cap yang lainya, tie beam juga berfungsi untuk menopang slab atau plat lantai yang berhubungan langsung dengan permukaan tanah. langkah pengerjaan tie beam bersamaan dengan pile cap.



 1.  Nomor : 1.3



WI PEKERJAAN



2. Proyek : Pollux Meistertadt



(Materi Tipe 2)



3. Kode : 417008



 [PI LE C AP ]



2.1 Alat yang digunakan 1



2



5



3



4



6



1. Excavator + Alat Gali ( Cangkul & G anco ) 2. Pengki 3. Palu 4. Pahat 5. Vibrator 6. Alat Ukur ( Waterpass/ Total Station ) 7. Las dan Tabung



7
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2.2 Material & Bahan Bantu



3



1. Beton Ready Mix Fc'= 30 Mpa 2. Tulangan Fy = 500 Mpa 3. Batako
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2.3 Flowchart



2.4 Urutan Pelaksanaan 1. Pekerjaan Persiapan meliputi : Pembuatan Shop drawing dan persiapan mater ial
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2. Pengukuran dan pembuatan bowplank



3. Galian Pile Cap



4. Pemotongan Tiang Pancang sampai COL +11.00, potong tulangan sesuai panjang penyaluran yaitu 1.5 meter dari COL
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5. Pemasangan Bekisting Batako Sebelum mengerjakan pemasangan bekisting batako, sebaiknya lantai dasar pile cap sudah di urug dengan pasir dan dipasang lantai kerja Dan pada beberapa kasus umumnya sebelum dipasang bekisting tanah hasil galian akan disemprot anti rayap terlebih dahulu (sesuai spesifikasi)



6. Pembesian pile cap
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7. Pengecoran Pile Cap



Penuangan menggunakan concrete pump, bucket cor dengan tr aymix atau talang. lapisan beton yang digetarkan mak 30 - 50cm menggunakan vibrator Tinggi jatuhan coran 1.5m dari ujung tremi (untuk pengeco ran dalam)



3.1 Inspeksi a.



Pemasangan besi, sudah sesuai dengan shop drawing, stek untuk kolom diatasnya apakan sudah sesuai juga dengan shop drawing yang ada.



b. Pekerjan mekanikal elektrikal yang terkait dengan pekerj aan pile cap dan tie beam. c.



Pengujian Slump beton pile cap & tie beam sebelum pengecoran



d. Suhu beton Pengecoran disyaratkan tidak lebih dari 32° sebagai berikut:



Setelah pengecoran dilakukan kontrol



3.2 Test Plan 1. Pengujian Uji Slump Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air beton/ ke lecakan beton yang berhubungan dengan mutu beton. Slump yang disyaratkan yaitu +- 12 cm. 2. Pengujian Kuat Tekan Beton
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Tes uji kuat tekan bertujuan untuk mengetahui kuat tekan beton karakteristik (kuat tekan maksimum yang dapat diterima oleh beton sampai beton mengalami kehancuran), serta dapat menentukan waktu untuk pembongkaran bekisting balok dan pelat lantai. 3. Pengujian Kuat Tarik Besi Pemeriksaan tulangan dimaksudkan untuk mengetahui mutu tulangan yang dipakai



3.3 Quality Target 1. Bentuk & Dimensi beton Pile Cap & Tie Beam sesuai dengan Rencana 2. Tidak terjadi keropos dalam melaksanakan pengecoran 3. Tes Slump Beton Pile Cap & Tie Be am sesuai dengan spesfikasi teknis 4. Hasil Tes Kuat Tekan Beton Pile Cap & Tie Beam memenuhi spesifikasi teknis 5. Hasil Tes Kuat Tarik Besi Beton Pile Cap & Tie Beam memenuhi spesifikasi teknis 6.



Tidak Terjadi retak pada beton Pile Cap & Tie Beam setelah pengecoran



3.4 IBPR Item 16.4



Bahaya Bekerja dengan beton basah



Resiko 







Kontak kulit yang mengakibatkan kondisi seperti dermatitis, luka bakar dan borok kulit Kontak mata yang mengakibatkan iritasi parah



Tindakan Pengendalian 



















Pakailah sarung tangan tahan air. Ganti jika setengah basah atau terdapat semen di dalam, juga mencuci tangan dan pasang sarung tangan baru Pakailah pelindung lutut untuk finishing. Jika semen akan melalui kulit - cuci dan ganti pakaian secepat mungkin Pakailah kaca mata pelindung Pakailah perlindungan telinga jika menggunakan peralatan bergetar Menilai penggunaan peralatan bergetar terhadap kontrol waktu / getaran.
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6.4



Kurangnya koordinasi pekerjaan pegangkatan



  Tabrakan Cedera fisik atau kerusakan akibat runtuhnya / kejatuhan beban   Kehilangan produksi dan finansial akibat kerusakan







 



















 



















Pakailah celana panjang wellingtons Tutupi semua bagian kulit Fasilitas mencuci yang memadai termasuk, air panas, sabun dan krim pembatas akan tersedia Jika semen terbakar diterima - laporan segera ke atasan



Rencana Pengangkatan, lengkap dengan jadwal angkat secara umum harus disiapkan, pada tahap awal yang telah tersertifikasi oleh pengawas pihak ketiga. Hanya operator yang bersertifikat pihak ketiga yang boleh mengoperasikan crane. Hanya rigger  yang bersertifikat pihak ketiga yang boleh memberikan sinyal kepada operator. Survey secara rinci atau posisi crane dan busur yang tumpang tindih harus dilakukan oleh pengawas yang berkompeten. Tindakan pencegahan tertabrak harus dirancang dan diimplementasikan Komunikasi antara riggers / signalers dan operator crane harus dijaga setiap saat. Bila memungkinkan radio dua arah harus
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17.12



Penggunaan Mobile crawler cranes / Tower  crane



  Terjungkir akibat kelebihan beban, kurangnya penopang atau kesalahan operator   Jatuhnya beban akibat kegagalan gigi pengangkat   Cedera terjebak / cedera terbentur Kontak dengan saluran



















































digunakan. Persetujuan harus diperoleh dari instansi yang berwenang. Stick Lamp / bendera  juga dapat digunakan untuk memberikan sinyal



Kapasitas dan tipe crane ditentukan terlebih dahulu oleh site manajement dan coordinator pengangkutan crane Seluruh pekerjaan diselesaikan dibawah arahan dan kontrol dari koordinator operasi crane Operator crane dan banks men tidak menggunakan telepon genggam ketika operasi crane dimulai Kondisi tanah sebaiknya dinilai oleh operator crane dan koordinator crane dan ditandatangani oleh koordinator crane untuk menetapkan Beban kerja aman ditandai di kabin dan indikator beban terpasang Crane diperiksa sesuai dengan persyaratan hukum Operator memeriksa sistem keamanan setiap harinya Operator crane harus secara medismampu untuk mengendarai crane
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Pastikan bahwa perangkat keamanan berada di tempat dan dalam kondisi yang baik Grafik beban HARUS berada di cabin crane Crane tidak boleh menggantungkan beban apabila crane sedang tidak diawasi Crane tidak boleh digerakkan ketika ditinggalkan tanpa pengawasan .







Lifting sling dll harus diinspeksi harian oleh user dan melewati pengujian 6 bulanan oleh orang yang kompeten, teruji secara external dan tersertifikasi setiap 12 bulan. .















Tag lines digunakan untuk semua lift. Hanya slinger/signaller terlatih untuk memberikan sinyal ke operator dan mengayunkan beban Crane, dimana pun memungkinkan untuk meletakkan minimum dengan jarak 1.5 m dari objek tetap untuk menghindari personel yang terperangkap. Personel diperingatkan mengenai bahaya terperangkap dan



 1.  Nomor : 1.3



WI PEKERJAAN



2. Proyek : Pollux Meistertadt



(Materi Tipe 2)



3. Kode : 417008



 [PI LE C AP ]































bahaya benda jatuh, seperti personel yang tidak diizinkan di bawah beban Crane sebaiknya berhenti beroperasi pada kecepatan angin yang ditentukan oleh produsen. Crane sebaiknya dilengkapi dengan anemometer pada titik tertinggi sehingga kecepatan angin dapat ditentukan Sertifikat dibutuhkan  jika digunakan untuk mengangkat man basket ( 6 bulan) Jika ada perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh crane atau jib. Mesin harus di uji ulang dan sertifikat baru didapatkan Operator crane harus minimum 18 tahun dan memiliki sertifikat pihak ketiga Pemadam api berada di kabin Crane mats digunakan pada permukaan yang tidak stabil Memenuhi pekerjaan dan tanggung jawab koordinator crane



 WI PEKERJAAN (Materi Tipe 2)  [PI LE C AP ]



1.  Nomor : 1.3 2. Proyek : Pollux Meistertadt 3. Kode : 417008



3.5 IPPAL Pembesian



Pekerjaan Bobok



sampah sarung tangan



Pencemaran Tanah



Kebersihan  jalan di sekitar lokasi proyek



sampah besi & kawat



Pencemaran Tanah



Kebersihan Menghilangkan  jalan di sekitar sampah sarung tangan lokasi proyek yang berserakan di dan volume proyek dan sekitarnya sampah Peraturan Mengupayakan agar Pemerintah No. penurunan kualitas 41 Thn 1999 udara tidak melebihi tentang baku mutu yang telah Pengendalian ditetapkan. Pencemaran Udara Kep. Men. LH. -Mengupayakan agar No. kebisingan tidak 48/MENLH/11/1 melebihi baku mutu 996 tentang yang telah ditetapkan. Baku Mutu - Tidak Mengganggu Tingkat Masyarakat sekitar  Kebisingan Keputusan Mengupayakan agar Menteri penurunan kualitas Lingkungan udara tidak melebihi Hidup Nomor baku mutu yang telah 413/MENLH/13/ ditetapkan. 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.



debu besi



pencemaran udara



bising



polusi suara



debu bobokan



polusi udara



Menghilangkan Pembersihan jalan yang sampah sarung tangan kotor oleh sampah sarung yang berserakan di tangan proyek dan sekitarnya Pembersihan jalan yang kotor oleh sampah sarung tangan



Proyek Pengamatan dan lapangan sekitarnya 1. SHE Patrol 2. Ins pek si Proyek Pengamatan dan lapangan sekitarnya 1. SHE Patrol



 - Penyiraman jalan di lokasi Proyek



Proyek dan sekitarnya



- Penyesuaian Jam Kerja.



Area dalam batas proyek dan sekitarnya



 - Penyiraman dilokasi kerja Proyek - Pemasangan Safety Net dan sekitarnya



2. Ins pek si -



1. Camat 2. BPLH 1 kali seminggu 3. Dinas Bina / sebulan Marga dan S et iap Hari Pematusan 1. Camat 2. BPLH 1 kali seminggu 3. Dinas Bina / sebulan Marga dan S et iap Hari Pematusan 1. Camat 2. BPLH



Pengamatan lapangan dan laporan masyarakat



Pada saat pekerjaan Bobok



-



-



1. Camat 2. BPLH 3. Dinas Perhubungan



1. Camat 2. BPLH
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Untuk mendapatkan hasil dari produk sesuai dengan quality target yang sudah ditetapkan, diperlukan adanya saran dan usulan terhadap pekerjaan yang akan di kerjakan, seperti contoh berikut ini 1. Saat Proses Tender (Aanwijzing) harus memperhatikan kondisi disekitar proyek (kondisi tanah, bangunan sekitar, tinggi muka air tanah, arus lalu lintas) sehingga metode yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. (Efektif) 2. Sebelum melaksanakan pekerjaan Pile Cap & Tie Beam perlu dilakukan basestart penulangan dengan detail, agar waste besi tidak besar. (Efesien) 3. Pemilihan metode yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan karena apabila muka air tanahnya tinggi dan menyebabkan tanah pada galian pile cap mudah longsor maka dapat digunakan pile cap precast, sedangkan pada kondisi normal dapat digunakan batako seperti penjelasan metode ini.



Masa Konstruksi



1. Pengiriman material terlambat disebabkan karena proses administrasi pembayaran belum selesai, sehingga menyebabkan pekerjaan menjadi terlambat 2. Curah Hujan yang tinggi dapat menggenangi area pekerjaan 3. Pergerakan tanah akibat galian tanah yang dapat mempengaruhi bangunan sekitar. 4. Struktur dengan pembesian yang rapat dapat menghambat proses vibrator beton 5. Saat Proses penggalian adanya utilitas eksisting yang mengganggu 6. Kondisi tanah yang mudah longsor saat pekerjaan galian.



Vendor Beton yang digunakan dalam proyek Pollux Meisterstadt Batam yaitu PT.PBB & Remicon



Lantai Kerja : - Beton Readymix / Aduk manual, mutu B0 Besi tulangan sesuai standar SNI 03-2847-2002 Pengecoran : - Mutu Fc' 30 untuk Raft Pondation & Pile Cap Tie Beam
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