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PROGRAM KERJA



E.5.1 UMUM



Rencana kerja merupakan gambaran menyeluruh dan komprehensif usulan dari konsultan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan ditangani sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah diberikan. Dalam rencana kerja ini akan diuraikan urutan – urutan pekerjaan, konsep penanganan masalah, tanggung jaab dan personil yang terlibat, pengerahan sarana maupun personil pendukung, schedule pelaksanaan pek erjaan serta schedule personil. !ntuk  memudahkan memudahkan dalam pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan, maka harus disusun "agan Alir #elaksanaan #elaksanaan #ekerjaan. #ekerjaan. "agan Alir ini berisikan tahapan$tahapan tahapan$tahapan pekerjaan pekerjaan yang akan dikerjakan, dikerjakan, sehingga dalam penyusunan jadal pelaksanaan pekerjaan harus berpatokkan pada "agan Alir  #elaksanaan #ekerjaan tersebut. E.5.2 RENCANA KERJA



Rencana kerja ini disusun berdasarkan tahapan kegiatan sesuai dengan lingkup pekerjaan sesuai dengan KAK. %ecara garis besar rencana kerja pelaksanaan pekerjaan diuraikan sebagai  berikut & 1.



Persiapan dan Orientasi Awal Lapangan



a. 'ingkup Kegiatan &   elaksanakan orientasi lapangan aal terhadap rencana kegiatan yang akan



•



dilaksanakan. •



elaksanakan kajian terhadap hasil perencanaan setelah dilakukan peninjauan aal lapangan.



•



elaksanakan sosialisasi.



 b. #ersonil ang "ertugas & •



*eam 'eader 



•



Ahli +rigasi



c. aktu Kegiatan & •



2.



Dilaksanakan pada inggu Ke$- dan Ke$ pada "ulan Ke$-



Penysnan Re!iew "esain



 !ntuk lingkup kegiatan %uper/isi #embangunan *ahun Anggaran 0-1 ini, konsultan juga ditugaskan untuk mengadakan re/ie terhadap desain yang sudah ada sesuai dengan hasil e/aluasi. Rencana kerja untuk penyusunan re/ie desain sesuai dengan lingkup kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut & -) #engumpulan Data dan 2/aluasi 3asil %tudi ang Ada a. 'ingkup Kegiatan & •



#engumpulan data sekunder dan primer 



•



2/aluasi hasil studi yang ada.



 b. #ersonil ang "ertugas & •



*eam 'eader 



•



Ahli +rigasi



c. aktu Kegiatan & •



Dilaksanakan pada "ulan Ke$- hingga "ulan ke$1



) 2/aluasi 3asil %ur/ei #engukuran dan ekanika *anah a.



'ingkup Kegiatan & •



2/aluasi jaringan irigasi dan site bangunan



•



2/aluasi hasil sur/ei pengukuran dan penggambaran



•



2/aluasi hasil penyelidikan mekanika tanah dan laboratorium



 b. #ersonil ang "ertugas & •



*eam 'eader (Koordinator)



•



Ahli +rigasi



c. aktu Kegiatan & •



Dilaksanakan pada "ulan Ke$- sampai dengan "ulan Ke$1 (termasuk penggambaran  jika diperlukan)



4) 2/aluasi 3asil Analisa dan #erencanaan Detail a. 'ingkup Kegiatan & •



2/aluasi hasil analisa kebutuhan air irigasi, daerah layanan irigasi, analisa hidrolika



•



2/aluasi hasil penggambaran dan RA"



  #elaporan



•



  b. #ersonil ang "ertugas & •



*eam 'eader (Koordinator)



•



Ahli +rigasi



•



5uantity 2ngineer 



c. aktu Kegiatan & •



#.



Dilaksanakan pada "ulan Ke$- sampai dengan "ulan Ke$6



$per!isi K%nstr&si



Konsultan super/isi akan melaksanakan tugas$tugas pengaasan kon struksi secara keseluruhan dan memberikan bantuan teknis maupun non teknis dalam pelaksanaannya, dengan rencana kerja sebagai berikut & -) %ebelum #elaksanaan #royek ( Pre-Construction). a. 'ingkup Kegiatan & eliputi mobilisasi tim konsultan, e/aluasi organisasi pelaksanaan di lapangan dan koordinasi dengan pihak terkait.



 b. #ersonil ang "ertugas & •



*eam 'eader (Koordinator)



•



Ahli +rigasi



•



5uantity 2ngineer 



•



#engaas 'apangan7+nspector 



c. aktu Kegiatan & Dilaksanakan pada minggu ke$- pada "ulan Ke$+ )



%aat Aal #royek (A*$#roject %tarting) a. 'ingkup Kegiatan & eliputi koordinasi aal dengan pihak proyek dan kontraktor, pengecekan bersama terkait dengan item$item pekerjaan dan jadal pelaksanaan konstruksi, sistem kerja dll.  b. #ersonil ang "ertugas & •



*eam 'eader (Koordinator)



•



Ahli +rigasi



•



5uantity 2ngineer 



 •



#engaas 'apangan7+nspector 



c. aktu Kegiatan & Dilaksanakan pada minggu ke$- dan ke$ pada "ulan Ke$+



4) #elaksanaan #royek (#roject 8onstruction). a. 'ingkup Kegiatan & eliputi pengendalian kualitas pelaksanaan pekerjaan, pengukuran tahap pelaksanaan  pekerjaan dan pembayarannya, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan,  pelaksanaan test akhir pada pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan dokumentasi.  b. #ersonil ang "ertugas & •



*eam 'eader (Koordinator)



•



Ahli +rigasi



•



5uantity 2ngineer 



•



#engaas 'apangan



c. aktu Kegiatan & Dilaksanakan pada minggu ke$- pada "ulan Ke$+ sampai dengan "ulan Ke$9 1)



%aat #royek %elesai (#roject 8ompletion) a. 'ingkup Kegiatan & eliputi masa pemeliharaan, pemeriksaan bersama, serah terima pekerjaan, pembayaran akhir dan e/aluasi dan penilaian pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.  b. #ersonil ang "ertugas & •



*eam 'eader (Koordinator)



•



Ahli +rigasi



•



5uantity 2ngineer 



•



#engaas 'apangan



c. aktu Kegiatan & Dilaksanakan pada "ulan Ke$9 E.5.# PELAPORAN



 A. Jenis Lap%ran



Konsultan memahami baha produk dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah beberapa jenis laporan yang disusun dan diserahkan selama masa kontrak. %esuai dengan KAK maka Konsultan harus menyerahkan beberapa jenis laporan dan jumlah sesuai dengan tertuang di KAK ke %atuan Kerja, meliputi & -) 'aporan #endahuluan ( +nception report ) 'aporan #endahuluanberisi susunan tim pengaas, program kerja, jadal pelaksanaan, hasil  pengecekan lapangan aal dan metode pelaksanaan pekerjaan, 'aporan ini diserahkan selambat$lambatnya -0 (sepuluh) hari kalender sejak %#K diterbitkan, sebanyak 1 (2mpat)rangkap.



) 'aporan "ulanan 'aporan harus memuat keterangan mengenai mobilisasi dan demobilisasi, kemajuan  pelaksanaan pekerjaan, masalah teknis dan non teknis yang dihadapi



dan rencana



 pelaksanaan pekerjaan pada periode berikutnya, 'aporan ini harus disampaikan pada setiap akhir bulan dan dibuat dalam bahasa +ndonesia rangkap 1 (2mpat) setiap bulannya.



4) 'aporan !tama 'aporan !tama berisikan tentang hasil kegiata n super/isi secara menyeluruh dan detail termasuk pelaksanaan pembuatan desain yang dilakukan selama pelaksanaan konstruksi, 'aporan ini dibuat sebanyak 1 (2mpat) rangkap dan diserahkan paling lambat akhir kontrak.



1) 'aporan onitoring 'ingkungan 'aporan ini berisi tentang kajian$kajian mengenai seberapa jauh dampak lingkungan yang dapat terjadi akibat pelaksanaan kegiatan. 'aporan ini dibuat dalam rangkap 1 (2mpat) dan diserahkan paling lambat akhir kontrak.
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 :) 'aporan #engaasan utu erupakan laporan yang berisi proses ;uality control berupa hasil test, selama pelaksanaan konstruksi. 'aporan #engaasan utu dibuat dalam buku tersendiri, dibuat sebanyak 1 (empat) rangkap, dan diserahkan selambat$lambatnya akhir pelaksanaan.



6) 'aporan 


9) 


>) ?ambar Re/ie 7 Re/ie Disaign "erisikan gambar hasil re/ie disain terhadap rencana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak dibuat dalam ukuran A4 dibuat sebanyak 1 (empat) rangkap dan diserahkan paling lambat akhir kontrak.



@) %oft 8opy dalam eksternal 3ardisk  Konsultan juga



menyerahkan file$file laporan, dalam bentuk



eksternal 3ardisk. %elama



 pelaksanaan kegiatan diperlukan dokumentasi terutama pada peristia penting yang terjadi. Dokumentasi bukan hanya meliputi foto$foto pelaksanaan pekerjaan tapi termasuk juga li/e documentation (/ideo) tentang alur keseluruhan pekerjaan. %oft copy ini di masukkan dalam eksternal 3ardisk dibuat sebanyak - (satu) buah dan diserahkan paling lambat akhir kontrak  kepada pemilik pekerjaan.
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