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 I. INTRODUCCIÓN El presente Plan de Tesis estudia el tema con la intención de resolver el problema principal que son los rendimientos de mano de obra en la partida de muros y tabiques de albañilería; aplicada en la construcción de viviendas de la Urbanización Municipal de la ciudad de Pucallpa, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali. La investigación es relevante y factible por tratarse de un tema y problemática



de



actualidad



y



de



preocupación



de



las



futuras



generaciones, cuyos resultados sin duda orientaran a la mejora de los trabajos en la partida de muros y tabiques de albañilería; aplicada en la construcción de viviendas de la Urbanización Municipal de la ciudad de Pucallpa.
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 II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1. Descripción de la realidad problemática: En el proceso de desarrollo de un proyecto de construcción, la elaboración del presupuesto y la programación de obra juegan un papel fundamental, debido a que son los factores que establecen anticipadamente el costo y la duración del mismo, indispensables para determinar la viabilidad del proyecto. Día a día se observa un crecimiento de contratistas que presentan presupuestos de obras muy deficientes, que conlleva a la pérdida de una licitación, de un contrato de obra o al aumento posterior de los costos previstos para la construcción. El



mercado



actual



presenta



una



diversidad



de



materiales,



equipos,



herramientas y mano de obra, los cuales facilitan la libre competencia. El éxito en la contratación y ejecución de obras radica principalmente en tres conceptos fundamentales: el rendimiento (velocidad con que se lleva a cabo la misma o algunas de sus partes) el costo del producto terminado y la calidad de los trabajos. Los dos primeros se encuentran íntimamente relacionados, debido al hecho de que al aumentar el rendimiento decrece el costo o de que al aumentar el volumen de obra (medición) disminuye el costo unitario (Botero, 2 002). Si en la actualidad, existen algunas herramientas informáticas que facilitan la elaboración de presupuestos y software computacionales específicos para los proyectos de construcción, el análisis y las consideraciones asumidas por el profesional que las calcula influyen considerablemente en la confiabilidad de los resultados. Algunos de estos software, tienen incorporado en su base de datos valores de rendimiento y consumo de mano de obra en actividades de construcción, como soporte en el análisis del costo y tiempo del proyecto a ejecutar. Estas estimaciones presentadas en ocasiones están alejadas de la realidad, por lo que se debe tener en cuenta las características y condiciones de cada país, ciudad e individuos, porque inciden de manera directa en el rendimiento. Los rendimientos y consumos utilizados en los presupuestos y programación de obras, deben estar fundamentados en múltiples observaciones y análisis 4



 estadísticos, que consideren las condiciones particulares en las cuales se realizan las diferentes actividades de construcción, por lo cual estos análisis deben ser realizados en cada región que sean solicitados, puesto que un sólo factor diferente puede influir en el valor del rendimiento para una actividad específica. Mediante la utilización de patrones de análisis, se pueden obtener resultados precisos, confiables, y acordes a la realidad de cada entorno. De esta forma, la fase de planeación, tan importante y muchas veces descuidada en la industria de la construcción, ayudará a los constructores a obtener el éxito en sus proyectos y se convertirá en punto de partida para la medición del desempeño del recurso humano, requisito indispensable para mejorar la productividad y competitividad en la industria de la construcción en nuestro país. Con el fin de estudiar de manera objetiva valores de rendimientos, se plantea la realización de un estudio que permita analizar un número de mediciones representativas realizadas en la Ciudad de Pucallpa de una actividad común en la construcción de viviendas, como lo es: La construcción de muros de ladrillos y así lograr establecer valores confiables en nuestro entorno para esta partida. 2. Formulación del Problema de Investigación a)



Problema Principal ¿Cuál es el rendimiento de mano de obra en la construcción de viviendas en la ciudad de Pucallpa en la partida: Construcción de muros y tabiques de albañilería? 3. Indagación sobre Investigaciones Preexistentes: El presente trabajo de investigación guarda relación con la tesis de



ingeniería civil, Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Cajamarca, denominada “Estudio de los rendimientos de la mano de obra y su productividad en las edificaciones de la UNC”, presentado por Jaime Octavio Amorós Delgado en el año 2007, en la que se menciona que la productividad promedio y el rendimiento de la mano de obra, en obras de edificación de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Cajamarca, considerando las mismas cuadrillas, es menor 5



 en 17,32%, que la considerada en la información de CAPECO; siendo en promedio el trabajo productivo de 23,14%. Además, la participación de la mano de obra considerada en los expedientes técnicos para edificaciones de las obras de la Universidad Nacional de Cajamarca, es en promedio 29,68% del costo directo. También se encuentra el trabajo denominado “Rendimiento de Mano de Obra en Edificaciones para la ciudad de Trujillo, presentado por Andrés Wenceslao Talavera Rojas en el año 2005. En este trabajo se arribó a la conclusión de que los rendimientos de mano de obra en edificación para la ciudad de Trujillo son diferentes a los que se dan en la ciudad de Cajamarca y Lima, debido a ciertos factores que influyen, tales como: el control, la habilidad natural del trabajador y la edad del obrero. Finalmente tenemos la investigación denominada “Rendimiento de Mano de Obra en Edificaciones en Construcción Civil en la Ciudad de Cajamarca” propuesto por Luis Alberto Yépez Peralta en el año 1 990. Tesis en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca, en la que se menciona que los aspectos que influyen en el rendimiento del obrero en construcción civil son: grado de instrucción, alimentación no balanceada, falta de técnica y capacitación, calidad de las obras, bajo salario de los obreros, calidad de materiales empleados, supervisión un tanto baja del contratista, solución a los problemas laborales del obrero, inestabilidad en el trabajo. Además, arribó a la conclusión que el rendimiento de mano de obra que se obtiene en la ciudad de Cajamarca en edificaciones es inferior al proporcionado por CAPECO en la partida de muros y tabiques de albañilería en un 7,63%. Se ha realizado la verificación de la relación de estudios de investigación realizadas sobre el presente tema en la biblioteca de la Universidad Nacional de Ucayali, en las cuales no se encontraron trabajos a nivel de pre-grado, ni de nivel de post-grado sobre la materia. Pero si se encontró una Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil en la Universidad Privada del Norte. Elaborada por Bach. Anghela Magaly Rojas Montoya en el año 2014 en la Cuidad de Cajamarca. 6



 4. Delimitación de la investigación. 



Delimitación espacial La presente investigación se efectuará geográficamente en la región de Ucayali, Departamento de Ucayali en la Provincia de Coronel Portillo dentro del Distrito de Callería, específicamente en la Urbanización Municipal.



 Delimitación temporal El presente proyecto de investigación será elaborado y coordinado durante los meses de Abril-Julio, se ejecutara en el mismo tiempo, y se presentara la tesis final durante los meses de Octubre-Enero del 2017. 



Delimitación Social. La presente investigación se realizará en la urbanización municipal de la ciudad de pucallpa.







Delimitación Conceptual. La presente investigación se realizará de dos prototipos de viviendas la primera de un solo nivel y la segunda de dos niveles; así poder analizar el rendimiento de la partida de muros y tabiques de albañilería en el primer nivel y en el segundo nivel.



5. Alcances de la investigación. El alcance de la presente investigación en primer lugar será a las entidades públicas y/o privadas, además de las instituciones dedicadas al rubro de la construcción. III. HIPOTESIS 1. Hipótesis Principal o Central -



Los valores de los rendimientos utilizados para el cálculo de los precios unitarios son obtenidos de las tablas de rendimiento de la mano de obra propuesto por la Cámara Peruana de la Construcción: CAPECO para Lima y Callao. 7



 2. Hipótesis Específica -



Los factores clima y terreno influye en los rendimientos de las diferentes partidas existentes en el ámbito de la construcción.



IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN a)



Objetivo general



• Determinar el rendimiento de mano de obra, en la construcción de viviendas en la Urbanización Municipal de la ciudad de Pucallpa en la partida: construcción de muros y tabiques de albañilería. b)



Objetivos Específicos



• Caracterizar el rendimiento de la mano de obra en la construcción de viviendas en la Urbanización Municipal de la ciudad de Pucallpa en la partida: construcción de muros y tabiques de albañilería, 2016 - 2017. • Estudiar con base en parámetros estadísticos, los valores de rendimientos obtenidos. V. JUSTIFICACION IMPORTANCIA Y LIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN: 1. Justificación de la Investigación En el Perú, los valores de rendimiento utilizados para el cálculo de los precios unitarios son obtenidos de las tablas de rendimiento de la mano de obra propuesto por la Cámara Peruana de la Construcción: CAPECO para Lima y Callao o tomando las recomendaciones del manual o programa computacional S10 que facilita el proceso de elaborar el presupuesto de obra a partir de los cómputos métricos realizados con los planos y especificaciones del proyecto. El cual aparentemente no presenta



ningún



basamento



estadístico,



generando



una



gran



desconfianza debido a su dispersión en el mercado.



8



 Se plantea entonces la obtención y análisis de rendimientos, con la finalidad de proporcionar información certera y veraz de los rendimientos de obra en la construcción de viviendas, originándose así una formulación razonable de los análisis de precios unitarios y por ende en los presupuestos de obra de la ciudad de Pucallpa. Esta investigación es un aporte a la construcción de obras Pucalpinas por cuanto plantea un análisis aplicado a nuestro medio para el cálculo de rendimientos de mano de obra, además que determina valores de rendimiento de la partida muros y tabiques de albañilería, común en construcción de viviendas, que permitirá iniciar una base de datos confiable de rendimientos en Viviendas para la ciudad de Pucallpa y que pueda ser utilizado por instituciones públicas como Municipios, Gobierno Regional, etc. y entidades privadas. 2. Importancia de la Investigación Los propósitos de la investigación y su alcance respectivo permitirán logros en los siguientes aspectos: -



Mejorar y optimizar los rendimientos de mano de obra de la partida construcción de muros y tabiques de albañilería en la ciudad de Pucallpa.



-



Dejar un precedente a la investigación de las demás partidas que comprende el reglamento de metrados aplicados en la ciudad de pucallpa.



-



Considerar la aplicación por parte de las instituciones públicas y/o



privadas



para



la consolidación de los objetivos de la



presente tesis. a. Alcances de la Investigación
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 El alcance de la presente investigación serán los doctrinarios, los docentes universitarios, los ingenieros y arquitectos, proyectos parecidos o iguales hechos acá o el mundo, alumnos universitarios. Conveniencia La presente investigación es conveniente tanto a la comunidad académica, proyectos sociales, así como al Estado Peruano, visto desde la obligación estatal de aplicar políticas en bien de la población que viven en situaciones precarias e insalubres. b. Implicaciones Prácticas En cuanto a las implicancias prácticas veremos que se modificara el estado de vida de las familias c. Valor teórico El valor teórico de la investigación, visto desde un punto de vista nacional, es único, al mezclar los aspectos socioeconómicos y constructivos, visto que no existen estudios detallados y construcciones sobre el tema en la región de Ucayali, se abordan temas específicos como el sistema constructivo, la capacitación que recibirá el personal encargado de los proyectos a elaborar y organismos no gubernamentales. d. Utilidad Metodológica La utilidad metodológica es básica en la presente tesis, vista la coherencia entre los problemas, objetivos, hipótesis, variables, así como el marco teórico, como la contrastación de problemas y la realidad. Todo siguiendo un método constructivo auto sostenible y algo muy importante es el aporte del investigador. Fundamentado en la forma de vida por décadas de las familias con escasos recursos. e. Viabilidad Tanto la investigación, como la realización de las propuestas de mejoramiento de las viviendas y forma de vida de las familias en Ucayali, ha 10



 sido viable, ya que se ha realizado las consultas a nivel regional del Departamento de Ucayali, previas al inicio de la investigación para analizar la factibilidad de la investigación, realizando entrevistas directas a personal de diferentes caseríos, comunidades y asentamientos humanos. f. Consecuencias Las consecuencias de la investigación son muy relevantes tanto para el ámbito académico, para el proceso constructivo, economía, para atraer la inversión y podrá permitir el desarrollo sostenible de la región de Ucayali, de esta manera crear conciencia de vida en confort y salubridad. VI. MARCO TEORICO 1. Antecedentes de la investigación El presente trabajo de investigación guarda relación con la Tesis en Ingeniería Civil, Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Cajamarca, denominada “Estudio de los rendimientos de la mano de obra y su productividad en las edificaciones de la UNC”, presentado por Jaime Octavio Amorós Delgado en el año 2,007, en la que se menciona que la productividad promedio y el rendimiento de la mano de obra, en obras de edificación de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Cajamarca, considerando las mismas cuadrillas, es menor en 17,32%, que la considerada en la información de CAPECO; siendo en promedio el trabajo productivo de 23,14%. Además, la participación de la mano de obra considerada en los expedientes técnicos para edificaciones de las obras de la Universidad Nacional de Cajamarca, es en promedio 29,68% del costo directo. También se encuentra el trabajo denominado “Rendimiento de Mano de obra en edificaciones para la ciudad de Trujillo, presentado por Andrés Wenceslao Talavera Rojas en el año 2,005. En este trabajo se arribó a la conclusión de que los rendimientos de mano de obra en edificación para la ciudad de Trujillo son diferentes a los que se dan en la ciudad de
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 Cajamarca y Lima, debido a ciertos factores que influyen, tales como: el control, la habilidad natural del trabajador y la edad del obrero. También tenemos la investigación denominada “Rendimiento de Mano de Obra en Edificaciones en Construcción Civil en la Ciudad de Cajamarca” propuesto por Luis Alberto Yépez Peralta en el año 1 990. Tesis en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca, en la que se menciona que los aspectos que influyen en el rendimiento del obrero en construcción civil son: grado de instrucción, alimentación no balanceada, falta de técnica y capacitación, calidad de las obras, bajo salario de los obreros, calidad de materiales empleados, supervisión un tanto baja del contratista, solución a los problemas laborales del obrero, inestabilidad en el trabajo. Además, arribó a la conclusión que el rendimiento de mano de obra que se obtiene en la ciudad de Cajamarca en edificaciones es inferior al proporcionado por CAPECO en la partida de muros y tabiques de albañilería en un 7,63%. Finalmente tenemos la Investigación denominada “Rendimiento de Mano de Obra en la Construcción de viviendas en el Distrito de Cajamarca en la Partida: Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería” propuesto por Anghela Magaly Rojas Montoya en el año 2,014. Tesis en Ingeniería Civil de la Universidad Privada del Norte, en la que se menciona que el rendimiento de mano de obra en la construcción de viviendas, partida muros y tabiques de albañilería en los diferentes tipos de aparejo objetos de estudio en el distrito de Cajamarca, considerando las mismas cuadrillas, es inferior que la considerada por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Los resultados obtenidos en estas investigaciones demuestran la importancia de contar con información precisa, confiable y acorde a la realidad de las diferentes regiones de nuestro país sobre el rendimiento de mano de obra en construcción civil, porque estos rendimientos difieren de las tablas de rendimiento de mano de obra presentada por la CAPECO.
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 2. Fundamentos o bases teóricas CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) es una asociación civil sin fines de lucro, de carácter gremial.



Agrupa y representa a las



empresas que se desenvuelven en la actividad constructora en el Perú. CAPECO inició sus actividades un 09 de Mayo de 1 958 y por más de 50 años ininterrumpidos viene apoyando la actividad constructora en nuestro país,



tiene como misión brindar servicios a sus asociados,



promover el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la construcción. Los pilares que constituyen su actuar institucional se basan en el fomento, desarrollo, protección y defensa de la industria de la construcción



en



el



país,



de



los planteamientos gremiales y



profesionales de sus asociados y su mejoramiento social, económico y moral, ello en procura de lograr una organización dinámica que reúna a los agentes económicos de la construcción, cree entre ellos lazos efectivos de solidaridad, y les brinde servicios comunes. Todo con el propósito de propiciar el desarrollo del país a través de la construcción. Especialización en el Trabajo de Construcción Civil: Con la finalidad de exigir óptima calidad de trabajo es necesario clasificar al personal de acuerdo a su especialización, además se debe tener en cuenta las categorías. Categorías de Trabajo: De conformidad al pacto colectivo suscrito entre la asociación de ingenieros constructores del Perú y el sindicato de trabajadores de construcción civil las labores que realizan cada uno de los trabajadores está dado en 3 categorías. 



Operario: Es el trabajador calificado en una especialidad. Son operarios de construcción civil los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas,



gasfiteros,



plomeros,



almaceneros, 13



 choferes, mecánicos, etc. En esta categoría se considera maquinistas,



que



desempeñan



funciones



de



a



los



operarios:



mezcladores, concreteros y wincheros. (D.S. del 02 de marzo de 1945, Pacto sobre condiciones de trabajo del 29 de septiembre de 1958 y Res. Nº 197 del 05 de julio de 1955 - CAPECO). 



Oficial: Es aquel que no alcanza calificación en el ramo de una especialidad y labora como ayudante o auxiliar del operario. Por ejemplo, en los trabajos de encofrado y desencofrado, asentado de ladrillo. También se consideran como oficiales a los guardianes, tanto si prestan sus servicios a propietarios, como a contratistas o sub-contratistas de construcción civil. (D.S. del 02 de marzo de 1945; R.M. N° 05 - DT del 05 de enero de 1956 - CAPECO).







Peón: Trabajador no calificado que es ocupado indistintamente como ayudante en diversas tareas de la construcción (D.S. del 02 de marzo de 1945 - CAPECO).



Coeficientes de Aporte de Mano de Obra.- Los coeficientes de mano de obra en edificación son diferentes para otros trabajos como caminos, obras hidráulicas, viviendas, etc. Este coeficiente se determina con la siguiente expresión:



Donde: H.H. = Hora Hombre. n = Cantidad de trabajadores de una categoría. 8 = Horas de trabajo diario (01 jornal) R = Rendimiento diario. Personal Base.- Cantidad de trabajadores de las diferentes categorías que son necesarios para realizar una cierta cantidad de una partida de una determinada obra.
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 Alcance y Medición de Partida Muros y Tabiques de Albañilería Cámara Peruana de los Constructores: CAPECO. Este rubro comprende la medición de muros y tabiques ejecutados con diversos tipos de unidades de albañilería, diferenciados por su tipo, calidad, por los aparejos o amarres, así como por el acabado de sus caras. Se denomina muro o pared a la obra levantada a plomo para transmitir o recibir la carga de elementos superiores como vigas, techo, etc., para cerrar espacios, independizar ambientes, o por razones ornamentales. Se denomina tabiques a paredes de poco espesor que corrientemente sirven para la división de ambientes y que no resisten carga alguna aparte de su peso propio. Tratándose de ladrillos, se denominan, respectivamente, largo (su mayor dimensión), ancho (su dimensión media), y espesor (su menor dimensión). Si el espesor del muro es igual al largo de ladrillo se dice “muro de cabeza”; si es igual al ancho “muro de soga”, si es igual al espesor del ladrillo “muro de canto”. Los muros y tabiques que se consideran son: -



Muros de Ladrillo King Kong de Arcilla (a máquina o artesanalmente).



-



Muros de Ladrillo Corriente de Arcilla (a máquina o artesanalmente).



-



Muros de Ladrillo Pandereta de Arcilla.



-



Muros de Block Sílico-Calcáreo K.K. Standard.



-



Muros de Block Sílico-Calcáreo Tabiques (Tres Huecos).



-



Muros de Ladrillo de Concreto.



-



Muros de Bloques Huecos de Concreto.



-



Muros de Albañilería Armada.



-



Muros de Albañilería Confinada.
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 -



Muros con el sistema de construcción en seco (Sistema DRY WALL o similar).



-



Muros de Piedra.



-



Muros de Adobe (Simple o estabilizado).



-



Tabiques con elementos leves (Fibrocemento, Quincha, etc).



-



Otros tipos de muros o Tabiques.



Unidad de Medida Metro cuadrado (m2). Norma de Medición Cada tipo de muro o tabique, identificado en los planos, será diferenciado e incluido en su partida específica, debiendo señalarse claramente el tipo de elementos que lo constituyen, los aparejos o amarres, así como el acabado de sus caras, previsto en las especificaciones técnicas de cada proyecto en particular. En caso de muros de albañilería armada o confinada, la armadura y el concreto que son parte del muro, serán considerados en los respectivos análisis de precios unitarios. El área de cada tipo de muros es la suma de las áreas de los tramos correspondientes al muro de que se trate. Las áreas son netas, por lo tanto, se descontarán en la medición las áreas de los vanos de puertas, ventanas, mamparas y algunos otros vacíos si los hubiera. Manual de Rendimientos Mínimos y Promedios de Mano de Obra en



Lima



El Manual de Rendimientos Mínimos de Mano de Obra de las provincias de Lima y Callao han sido tomados de la Resolución Ministerial Nº 175 del 09 de abril de 1968 del Ministerio de Vivienda y Construcción. Dicha Resolución Ministerial define el estándar mínimo que debe realizar un operario promedio en una jornada de ocho horas. El estándar de Rendimientos Promedio corresponde a una recomendación de la Cámara Peruana de los Constructores CAPECO para las empresas 16



 afiliadas. Ambos estándares son aplicables a las provincias de Lima y Callao del Departamento de Lima. En este manual se define además el número de hombres de una cuadrilla y las herramientas que suelen usarse comúnmente para realizar los trabajos. Factores de Afectación de los Rendimientos y Consumos de Mano de Obra. En construcción civil el rendimiento se mide en hora hombre (HH), lo cual es el trabajo realizado por un hombre en el tiempo de una hora. De acuerdo a ley el número de horas de trabajo a la semana es de 48 horas y generalmente para los trabajadores de construcción civil se ha fijado que realicen el trabajo 8 horas y media de lunes a viernes y 5 horas y media el día sábado. El rendimiento de mano de obra, es la cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada como um/hh (unidad de medida de la actividad por hora hombre). Es decir, la relación entre la cantidad de obra realizada por la mano de obra, y el tiempo empleado para ello, determina el rendimiento para cada partida.



El rendimiento de la mano de obra se ve afectado por una serie de factores a lo largo de la obra, algunos de estos pueden preverse desde el mismo momento en que se elabora el presupuesto, de acuerdo al estudio detallado de los planos de proyecto. Aun así muchos solo se aprecian durante el desarrollo de la obra, por lo cual es importante tomar medidas correctivas al respecto. Cada proyecto de construcción difiere y se realiza en diversas condiciones, derivándose en diferentes factores que influyen positiva o negativamente en los rendimientos y consumos de mano de obra, como se dijo anteriormente,
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 los cuales se pueden agrupar bajo 6 categorías como se muestra en la siguiente tabla sin ningún orden de importancia. Tabla N° 01. Factores que afectan el rendimiento o consumo de mano de obra. 1 2 3 4 5 6



Economía General Aspectos Laborales Clima Actividad Equipamiento Trabajador



Fuente: Botero, 2002



Tabla N° 01. Factores que afectan el rendimiento o consumo de mano de obra. 1 Economía General 2 Aspectos Laborales 3 Clima 4 Actividad 5 Equipamiento 6 Trabajador Fuente: Botero, 2002 - Economía General: Este factor se refiere al estado económico de la nación o el área específica en donde se desarrolla el proyecto. Los aspectos a ser considerados dentro de esta categoría son los siguientes: tendencias y resultados de los negocios en general, volumen de la construcción y situación del empleo. Si después de considerar estos aspectos se concluye que la economía general es buena o excelente, la productividad tiende a bajar, esto se debe a la dificultad en encontrar mano de obra de buena calidad, al igual que supervisores competentes, cuando los sectores de la construcción en general están en auge o bien estabilizados, obligando a las contratistas a 18



 recurrir a personal inexperto. En el caso contrario, cuando la economía se encuentra en estados normales se dispone con mayor facilidad de personal calificado para realizar labores de supervisión y ejecución de las actividades. La economía general del país o entorno donde se desarrolla el proyecto, produce una reacción en cadena en las otras cinco categorías mencionadas en la Tabla N° 01, por lo tanto este aspecto debe ser considerado cuidadosamente. Además de los factores ya mencionados se debe tener en cuenta:  La disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades que requieran personal calificado (Oficiales de construcción).  Disponibilidad de supervisores (Maestros y residentes de obra).  Disponibilidad de insumos. - Aspectos Laborales: La disponibilidad de personal experto y capacitado en la zona donde se realizan los trabajos o la necesidad de desplazar personal de otros sitios con condiciones de pago algunas veces diferentes a las de la zona, son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Los aspectos a considerar bajo esta categoría son los siguientes:  Tipo de contrato: El sistema de subcontratación a destajo favorece considerablemente el rendimiento obtenido, si se compara con un sistema de contratación por día laborado (personal de obra por administración).  Sindicalismo: El



contar



con



obreros



sindicalizados,



influye



negativamente en el rendimiento de la mano de obra, ya que el sindicalismo mal entendido disminuye la productividad.  Incentivos: La asignación de tareas o labores a destajo con recompensas por la labor cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad de la mano de obra. Una clara y sana política de incentivos aumenta el rendimiento en las cuadrillas de trabajo.  Salarios o pago por labores a destajo: La justa remuneración por la labor realizada, motiva al obrero a aumentar la productividad de la mano de obra.  Ambiente de trabajo: Las relaciones cordiales entre compañeros y entre personal obrero y jefes, sumado a un ambiente de trabajo con condiciones en las que se tengan en cuenta el factor humano, garantizan un mayor desempeño de la mano de obra. 19



  Seguridad social: La tranquilidad ofrecida por un sistema de seguridad social que cubra al trabajador y su familia, incentiva el rendimiento de la mano de obra.  Seguridad industrial: La implementación y desarrollo de programas de seguridad industrial en los sitios de trabajo disminuyen los riesgos que afectan negativamente la productividad de la mano de obra. -



Clima: Los antecedentes del estado del tiempo en el área en la que se construye una edificación deben ser considerados, tratando de prever las condiciones durante el período de ejecución de la obra. Los factores a considerar dentro de esta categoría son los siguientes:  Estado del tiempo: Condiciones favorables del estado del tiempo en el momento de realizar las actividades, influyen positivamente en la obtención de mejores rendimientos.  Temperatura: El exceso de calor afecta negativamente el desempeño del obrero ya que origina fatiga más rápidamente.  Condiciones del suelo: Las lluvias ocasionan condiciones críticas del estado del suelo donde las cuadrillas realizan las actividades, viéndose afectadas negativamente en su desempeño bajo condiciones críticas.  Cubierta: Los factores negativos de la condición del tiempo, pueden ser mitigados si se realizan las actividades bajo cubierta, en cuyo caso se favorece el rendimiento de la mano de obra.



- Actividad: Las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma, los medios para realizarla y el entorno general de la obra, son aspectos que pueden



afectar



los rendimientos de la mano de obra. Los principales



factores dentro de esta categoría son los siguientes:  Grado de dificultad: La productividad se ve afectada al tener actividades con un alto grado de dificultad.  Riesgo: El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas actividades, disminuye su rendimiento. En esta investigación, la partida estudiada no presenta mayor riesgo.  Discontinuidad: Las interferencias e interrupciones en la realización de las actividades, disminuyen la producción de la mano de obra.  Orden y aseo: El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajos limpios y organizados. 20



  Tipicidad: Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe un alto número de repeticiones de actividades iguales, ya que facilita al obrero desarrollar una curva de aprendizaje.  Tajo: Si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, el rendimiento del obrero disminuye. - Equipamiento: El disponer del equipo apropiado para la realización de las



diferentes actividades, su estado general, su mantenimiento y la



reparación oportuna, afectan el rendimiento de la mano de obra.



Los



equipos utilizados en la partida de construcción de muros y tabiques de albañilería son la pala, cuchara, plomada, nivel, wincha, pabilo. Para la partida estudiada, es necesario además una carretilla para el transporte horizontal de los materiales. Además de esto, es necesario un andamio. Los principales factores dentro de esta categoría son los siguientes:  Herramienta y Equipo: La calidad, estado y adecuación a la operación realizada afecta el rendimiento, debido a que un mal estado de las herramientas y equipos, o la utilización de las mismas para algo que no fueron diseñadas, afecta el rendimiento negativamente originando que los trabajos realizados con estas no sean óptimos y ocasionen posteriores correcciones.  Mantenimiento: La oportunidad en el mantenimiento de equipos y herramientas afectan positivamente la productividad, debido a que se conservan aptos para cumplir con las especificaciones dadas por los fabricantes y optimizar así el rendimiento.  Suministro: Disponer oportunamente del equipo y herramienta adecuada favorecen un alto desempeño del operario que utilice el equipo.  Elementos de protección: Debe considerarse como parte



del



equipamiento, todos aquellos elementos de protección personal tendientes a garantizar la seguridad industrial, que como se dijo anteriormente, facilita la realización de actividades. - Trabajador: Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan su desempeño. Los factores que se incluyen en esta categoría, son:  Situación personal: La tranquilidad del trabajador y de su grupo familiar, generan un clima propicio para la realización de las actividades. Definir 21



 políticas de recursos humanos y apoyo al trabajador, traerá como consecuencia efectos positivos sobre el rendimiento de la mano de obra.  Ritmo de trabajo: El trabajo exigente y continuado agota naturalmente a los seres humanos. Se requiere definir políticas sobre descansos que garanticen un normal rendimiento del trabajador en sus actividades.  Habilidad: Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades independientes del grado de capacitación alcanzado, favoreciendo la ejecución



de



las



actividades



y



consecuentemente



aumentando



su productividad.  Conocimientos: El nivel de capacitación alcanzado, así como su posibilidad de mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor eficiencia de su labor.  Desempeño: Algunas personas no ponen todo de sí en el desempeño de sus actividades. Esta situación debe ser controlable con un adecuado proceso de selección.  Actitud hacia el trabajo: Se debe buscar tener trabajadores con actitudes positivas hacia la labor a realizar, para que dicha situación se refleje en un adecuado desempeño. Esta situación se logra con un buen sistema de selección de personal y con la existencia de buenas relaciones laborales.
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 3. Marco conceptual Se propondrá la creación de un comité de asesoramiento por ingenieros o técnicos especializado en la materia de auto construir sus propias viviendas, empleando materiales de su misma zona. VII. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES Variables de estudio:  



Independiente: Dependiente:



Vivienda auto sostenible Bajo Costo



VIII. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPOTESIS, VARIABLES E HIPÓTESIS PRINCIPAL - Hipótesis General -



Los factores de la vivienda auto sostenible de bajo costo influyen negativamente en la calidad de vida de las familias más necesitadas de Ucayali. Variable Independiente: Vivienda auto sostenible Indicadores: diseño, nuevas técnicas constructivas. Variable Dependiente: Bajo Costo. Indicadores: materiales de la zona.



- Hipótesis Especifica 1. Primera hipótesis: 25



 El factor económico en la sociedad influye positivamente en la generación de viviendas precarias e insalubres.  Variable de estudio Vivienda auto sostenible 



Indicadores: Garantizar la coherencia del programa vivienda rural segura y saludable. 2. Segunda hipótesis:  El factor migratorio en la sociedad influye negativamente en la generación de viviendas precarias e insalubres Variable de estudio Migración Indicadores: Diseños de las viviendas respondan en forma efectiva a las Características geográficas y socioculturales de la zona de intervención IX. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 1. Tipo y nivel de investigación -



Tipo de investigación: Básica Nivel de investigación: Descriptivo – Comparativo.



2. Método y Diseño de la investigación -



Método de la investigación: Analítico – inductivo, Histórico Comparativo. Diseño de la investigación: Descriptivo comparativo.



3. Universo, población y Muestra -



Universo Ministerio de Vivienda. Población Ucayali. Muestra Ucayali



4. Técnicas, Instrumentos y Fuentes de Recolección de Datos -



Técnicas : Evaluación de proyectos pasados en el Perú y el mundo Entrevistas 26



 -



Instrumentos: Se utilizará como instrumento: Expedientes Técnicos, Encuestas, Guía de Entrevistas. .Fuentes: Ingenieros y Arquitectos Profesores universitarios nacionales 5. Técnicas de procesamiento y análisis de Datos Recolectados 5.1. Selección y Representación por Variables. 5.2.- Matriz Tripartita de Datos: UNIVERSO Ucayali-Perú



POBLACION Agueytia-Padre Abad



MUESTRA Barrio Unido-Agueytia



Manantay-Coronel Portillo



5.3.- Utilización del Procesador Sistematizado Computarizado sistema SPSS. 5.4.- Pruebas Estadísticas: pruebas de medidas de tendencia central y de Correlación múltiple. 5.5. Análisis cualitativo de datos. Para el análisis de los datos se utilizará el método analítico y comparativo para la deducción respectiva de las diferencias y la relación de los estilos en función a la especialidad profesional en la que vienen estudiando.
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 X. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN  Cronograma de actividades ACTIVIDADES AGOS Elección e Identificación X del Problema Elaboración del proyecto X Búsqueda de información X Coordinación Institucional X Implementación Proyecto X Recogida de Información X Procesamiento de información Análisis de Resultados Informe Final Sustentación de la tesis 



2014 NOV



X



X



X



X X



X



X X



DIC



ENE(15)



X X X



Costo Parcial



Costo Total



Tiempo Labor ( meses)



500.00 500.00 500.00 1,400.00



500.00 1000.00 500.00 2,000.00



1 mes 1 meses 3 meses



Recursos Materiales Útiles de Escritorio Material Bibliográfico Impresión de Material Movilidad Tramites graduación Otros imprevistos Financiamiento requerido







OCT



Recursos Humanos



1 Estadístico 2 Evaluadores 2 Investigadores colaboradores Financiamiento requerido 



SET



S/ 500.00 S/ 1500.00 S/ 300.00 S/ 200.00 S/ 3 000.00 S/ 1 500.00 S/ 7,000.00



Cuadro Resumen Financiamiento Recursos Humanos Financiamiento Recursos Materiales Financiamiento General Requerido



S/ 2 000.00 S/ 7 000.00 S/ 9 000.00
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 XII. ANEXOS o Matriz de consistencia lógica.
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA TITULO RESPONSABLE



: PROPOTIPO DE VIVIENDAS AUTO SOSTENIBLE DE BAJO COSTO PARA UCAYALI : FRANK WINSTON GRANDEZ VARGAS



PROBLEMA



OBJETIVO



HIPÓTESIS



Problema Principal



Objetivo General



Hipótesis Principal



¿Es posible elaborar una propuesta en base a experiencias Exitosas en otros países, que nos permita mejorar los proyectos de viviendas económicas sustentables en el departamento de Ucayali?



Proponer dos viviendas unifamiliare s de bajo costo con sistema sustentable para un Clima tropical cálido y húmedo.



Los factores de la vivienda auto sostenible de bajo costo influyen negativamente en la calidad de vida de las familias más necesitadas de Ucayali.



VARIABLES



INDICADORES INDICES



DEFINICIÓN CONCEPTUAL Variables Independientes : Vivienda auto sostenible



Diseño, nuevas técnicas constructivas.



MÉTODOS



TÉCNICAS INSTRUMEN TOS



Tipo de Evaluación Se utilizará Investigación: de como Básica proyectos instrumento: pasados Expedientes Nivel de en el Perú Técnicos, investigación: y el mundo Encuestas, Descriptivo – Entrevistas Guía de Comparativo. Entrevistas. Diseño de la investigación: Descriptivo Comparativo.



Variables Dependientes : Bajo Costo.



Materiales de la zona.



Universo : Ministerio de Vivienda. Población : Ucayali. Muestra : Ucayali.



31



 32



 33



 							    

			

		    

		

            

	            

    




    
	
	    
		
		    ×
		    Report "PLAN DE TESIS UAP MILLER.doc"

		

		
		    
			Your name
			
		    

		    
			Email
			
		    

		    
			Reason
			-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint


		    

		    
			Description
			
		    

		    
			
			    

			

		    

		    
		

		
		    Close
		    Send
		

	    

	

    




	
	    
		Copyright © 2024 IDOC.TIPS. All rights reserved.
		
		    About Us | 
		    Privacy Policy |  
		    Terms of Service |  
		    Copyright | 
		    Contact Us | 
		    Cookie Policy
		

	    

	    

	
	
	    
		
		    
			×
			Sign In

		    

		    
			
			    
				Email
				
			    

			    
				Password
				
			    

			    
				
				    
					
					 Remember me
				    
				    Forgot password?
				


			    

			    Sign In
			
	
		    

		

	    

	


	
	
	

	
	

	
	
	
	    Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close
	

	
	
    