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C.1. Umum Setelah konsultan mempelajari dengan seksama Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau TOR Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2008



konsultan berpendapat bahwa KAK



tersebut sudah cukup memadai dan telah memberikan gambaran yang cukup jelas bagi konsultan guna pembuatan proposal ini dan konsultan akan dapat melaksanakan tugas yang akan dipercayakannya.



C.2. Pemahaman Terhadap Kerangka Acuan Kerja Kerangka Acuan Kerja tersebut telah memberikan acuan dan petunjuk kepada konsultan sebagai berikut :



C.2.1. Latar Belakang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng adalah aparat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan prasarana jaingan Irigasi yang berperan sebagai pemasok air guna memenuhi kebutuhan patani. Program pokok telah dipersiapkan untuk pembangunan / peningkatan jaringan Irigasi, yang dalam kondisi rusak dan sudah tidak maksimal lagi dalam pengaliran sarana air, dan



pemeliharaan



berkala



untuk



jaringan



irigasi.
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Pembangunan/peningkatan jaringan Irigasi yang sedang dilaksanakan akan dibiayai dengan dana APBD. Dinas Pekerjaan Umum Bantaeng telah menetapkan Daerah Irigasi yang akan ditangani dengan program tersebut yang tersebar di seluruh kabupaten Bantaeng. Laju untuk memenuhi kebutuhan masyarakat membawa dampak langsung terhadap perubahan kondisi jaringan Irigasi sehingga dalam memenuhi kebutuhan serta peningkatkan debit air pada jaringan irigasi baik volume maupun dimensi, menjadi salah satu penyebab diperlukannya pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi yang baik menjadi suatu dambaan masyarakat sekaligus merupakan faktor pendukung kelancaran perekonomian. Untuk menjaga agar jaringan Irigasi dalam kondisi baik, tidak bertambah rusak dan dapat menunjang perkembangan perekonomian serta menyediakan prasarana yang cukup bila terjadi perubahan pola pengaliran debit air dimasa yang akan datang, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng, bermaksud melaksanakan pekerjaan pembangunan/peningkatan jaringan Irigasi di Kabupaten Bantaeng. Untuk memenuhi hal tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Bantaeng mengupayakan dalam mengadakan Jasa Konsultan dengan peran sebagai konsultan Pengawasan Teknis pada kegiatan fisik tersebut.



C.2.2. Maksud dan Tujuan Jasa pelayanan ini dimaksudkan untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng



dalam pengendalian pekerjaan pengawasan pembangunan/peningktan



jaringan Irigasi serta meningkatan pengawasan teknis yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya yang anggaran pengelolaannya dibebankan



oleh APBD pada Tahun



Anggaran 2008. Dengan adanya keterbatasan tenaga pihak Dinas Pekerjaan Umum yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap kelancaran pekerjaan maupun hasil pekerjaannya yang harus sesuai dengan ketentuan serta persyaratan-persyaratan dalam dokumen kontrak, maka untuk itu diperlukan adanya bantuan jasa konsultan yang akan bertugas di lokasi kegiatan. Bab C - 2
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Pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan upaya mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat penggunan jalan. Pembangunan /Peningktan Jaringan Irigasi tersebut di atas, merupakan salah satu upaya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng. Kegiatan dimaksud untuk meningkatkan volume air yang akan bersumber didaerah sungai dan akan dialirkan ke meningkatkan taraf hidup petani dan mempercepat peningkatan kemajuan / perkembangan ekonomi di Kabupaten Bantaeng. Memenuhi hal tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur akan mengupayakan Jasa Konsultan dengan peran sebagai Konsultan Pengawasan Teknis. Tugas-tugas dan wewenang serta tanggung jawab Konsultan Pengawasan Teknis tersebut, selain diatur dalam Bab III Syarat-Syarat Umum Kontrak Konsultan selaku Wakil Direksi Pekerjaan, juga tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja. Tujuan dari jasa pelayanan ini adalah : 



Menjamin bahwa pekerjaan perencanaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan menggunakan standar prosedur yang berlaku untuk tercapainya mutu pekerjaan fisik.







Tercapainya penanganan masalah-masalah yang sifatnya khusus serta memiliki tingkat problematika yang tinggi, sehingga tingkat pelayanan yang diinginkan selama umur rencana dapat tercapai.







Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku jasa konstruksi yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum.







Memperkenalkan pendekatan sistem mutu untuk pencapaian mutu pelaksanaan jasa konstruksi.



C.2.3. Sasaran Jasa Konsultan Jasa Konsultan yang dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja ini, adalah untuk pekerjaan pengawasan. Sasaran pengadaan Jasa Konsultan ini yaitu untuk membantu Pengguna Anggaran dan Kimpraswil Bantaeng mengamati serta mengawasi pekerjaan dan Bab C - 3
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menguji serta meneliti setiap bahan yang akan dipakai atau mutu pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor, sehingga hasil pekerjaan memenuhi persyaratan kontrak dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan biaya dan tenaga Konsultan, pelaksanaan jasa akan diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tahapan atau tingkat kegiatan Kontraktor di lokasi kegiatan.



C.2.4. Lingkup, Lokasi Kegiatan, Data dan Fasilitas Penunjang A.



Lingkup Jasa Konsultan a. Mengadakan pemeriksaan keadaan kegiatan serta mengadakan penilaian atas ketepatan rancangan yang ada untuk disesuaikan dengan keadaan/ kebutuhan lapangan yang sebenarnya (rekayasa lapangan). b. Atas dasar data butir (a) di atas, membuat suatu program terperinci untuk kepentingan pemeriksaan/pengambilan data lapangan yang masih diperlukan (tambahan) dan menangani pengawasan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Kontraktor. c. Memeriksa gambar hasil perencanaan atau hasil survai ulang kontraktor dan atas dasar gambar tersebut membuat gambar rencana teknis untuk diserahkan kepada Kontraktor pada waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan Pelaksana Pengguna Anggaran dan Kimpraswil. d. Memeriksa



serta



memberikan



rekomendasi



atas



jadwal



pelaksanaan



Kontraktor atau perubahan-perubahannya untuk pelaksanaan kontrak, serta setiap rencana atau program-program serupa yang harus diajukan oleh Kontraktor untuk mendapatkan persetujuan dari Pelaksana Pengguna Anggaran dan Kimpraswil. e. Menilai kecukupan pemakaian, antara lain bahan-bahan dan tenaga kerja yang disediakan oleh Kontraktor, serta cara kerja Kontraktor sehubungan dengan besarnya tingkat kemajuan yang ditargetkan, dan bila perlu mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan laju pekerjaan. f. Melaksanakan pengawasan yang efektif dan terus menerus terhadap pekerjaan yang telah disetujui untuk dilaksanakan, serta menjamin bahwa mutu pekerjaan sesuai dengan standard dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak. Bab C - 4
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g. Memeriksa



serta



membuat



rekomendasi



tertulis



terhadap



semua



permintaan/tuntutan kontraktor untuk mendapatkan perpanjangan waktu, pembayaran tambahan, pekerjaan atau biaya tambahan atau hal-hal lain semacamnya. h. Menghitung kuantitas pekerjaan serta material yang telah disetujui dan diterima baik, kemudian memeriksa dan menerangkan dengan sebenarnya mengenai



tagihan



Kontraktor



yang



berupa



pembayaran



bulanan



dan



pembayaran akhir. i. Melaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan, cara pelaksanaan Kontraktor, mutu pekerjaan serta status keuangan kegiatan berikut apa yang dapat diantisipasi. j. Membuat



usulan



perubahan



serta



menyajikannya



untuk



mendapatkan



persetujuan Pelaksana Satker pada setiap adanya perubahan yang berkaitan dengan rencana yang mungkin dirasa perlu, seraya menunjukkan dampak apa saja yang diakibatkan oleh perubahan tersebut terhadap kontrak dan sekaligus menyiapkan semua perintah perubahan yang diperlukan. k. Menjamin



bahwa



”as



buitl



drawing



(gambar



sebenarnya



terbangun/terpasang)” dibuat untuk semua pekerjaan dan bersama-sama Kontraktor mengupayakan untuk menyelesaikannya sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan. l. Menyerahkan Laporan Akhir yang merupakan ringkasa kegiatan konstruksi seraya menampakkan antara lain, realisasi pembayaran pekerjaan, prestasi kerja, hasil pengujian mutu pekerjaan selama pelaksanaan dan pada saat Serah Terima Pertama, perubahan kontrak, tuntutan atau perselisihan atau hal-hal penting lainnya yang ada dampaknya terhadap kualitas, biaya serta pelaksanaan pekerjaan. B.



Lokasi Kegiatan Sesuai Kerangka Acuan Kerja, pekerjaan ini adalah melaksanakan Pengawasan Teknis Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi, dengan lokasi sebagaimana disebutkan pada Bab A Pendahuluan halaman A - 4.
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C.



Data dan Fasilitas Pendukung a. Penyediaan oleh pengguna jasa antara lain : Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang digunakan harus dipelihara oleh penyedia jasa. b. Peralatan Fasilitas yang harus disediakan oleh Konsultan. Dalam Melaksanakan pekerjaannya konsultan harus menyediakan semua fasilitas yang diperlukan sebagai berikut : 1.



Kantor lengkap dengan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti : peralatan gambar, peralatan tulis, dan barangbarang habis pakai



2.



Alat Komunikasi telepon



3.



Sewa Komputer, printer, kamera



4.



Biaya mobilisasi dan demobilisasi staf konsultan



5.



Fasilitas transportasi termasuk kendaraan bermotor roda 2 yang layak untuk inspeksi pekerjan lapangan



6.



Biaya untuk staf pembantu pada bagian administrasi umum
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