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I. PEKE PEKERJ RJAA AAN N PER PERSI SIAP APAN AN 1. Pekerjaa Pekerjaan n Mobilisasi Mobilisasi dan Demobilisa Demobilisasi si Mobilisasi bertujuan untuk mengadakan/ mendatangkan peralatan, personil, dan perlengkapan untuk melaksanakan semua item pekerjaan di lapangan, dan mengembalikan pada keadaan yang diinginkan sesuai dengan gambar kerja. Dalam Pelaksanaan Proyek ini Mobilisasi dan Mobil Pi(kterdiri )p Demobilisasi Peralatan yang dilakukan Mobil Dump Tru(k dari:   !(a'olding   Genset Mesin pemotong besi/bar   Theodolit/Waterpass (utter/ka(a Pompa Air Peralatan #& Molen eton   !tamper Mesin las listrik ". Mesi Mesin n Poton otong g #era eramik mik "". "". Alat Alat Pertuk ertukan anga gan n $eng $engka kap p Personil terdiri dari: #epala Pelaksana Pelaksana Teknis angunan Pelaksana %lektrikal   %stimator Ahli #&   Dra'ter   Administrasi   $ogistik • •
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• • • •



• • • • • • • •
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 SITE PLANNING 2. Pekerjaan Pengukuran dan Pembersihan Lapangan •



•



•



!ebelum Pekerjaan dimulai terlebih dahulu dilakukan pembersihan lokasi dari sampah, rumput, dan berbagai hal lain yang dapat menggangu pelaksanaan pekerjaan. memasang papan nama proyek, pada tempat yang mudah dilihat dengan men(antumkan data*data proyek antara lain nama proyek, pekerjaan, lokasi, nilai proyek, +aktu pelaksanaan, penga+as pelaksana proyek, dll. !etelah pekerjaan pembersihan lapangan selesai dilakukan, barulah dilakukan pengukuran lokasi. al ini bertujuan untuk menentukan , ele-asi dan titik ikat en(h Mark. Dalam pengukuran digunakan alat  Theodolit dan rambu ukur. Pengukuran ini dilakukan oleh seorang sur-eyor. Titik*titik yang menjadi a(uan ditandai dengan menggunakan patok. Patok terbuat dari kayu bulat dengan panjang 0 1m yang ditan(apkan kedalam tanah. Digital theodolite



Waterpass



 SITE PLANNING 3. Pembuatan Direksi Keet, barak pekerja, gudang-gudang dan los kerja Dalam pelaksanaan proyek ini Direksi #eet yang dibuat terdiri dari #antor ukuran 2314m, 5uang rapat )kuran 636m, gudang ukuran 7 3 14m, barak pekerja ukuran &314m 8 $antai, rumah genset, serta Toilet. )ntuk 5uang kantor dan ruang 5apat didalamnya dilengkapi meja, kursi, gambar kerja, time s(hedule, struktur organisasi proyek, papan tulis, alat pemadam kebakaran, buku tamu, buku direksi dan laporan harian proyek. 5uang ini digunakan sebagai kantor sementara kontraktor dan dipakai se+aktu*+aktu perlu dilakukannya rapat kerja. arak kerja dibuat untuk tempat tinggal sementara tenaga kerja selama proyek berlansung.



Gambar contoh direksi keet dan  peralatan yang dibu tuhkan



 PEKERJAAN BANGUNAN STANDARD



 A. PEKERJAAN BETON •



Lantai 1 dan Lantai 2



Tentukan Area Mana yang akan di(or   ekisting Pembesian 9TD 86 or eton #*1;2 ila )mur eton sudah dirasa men(ukupi, bekisting boleh dilepas • • • • •



ekisting meja beton Pembesian Meja eton Penge(oran Meja eton



 PEKERJAAN BANGUNAN STANDARD B. PEKERJAAN DINDING Pekerjaan Pasangan ata dan A(ian $e-eling Membuat lay out garis dinding pada slab menggunakan benang Membuat lapisan dasar di atas slab dengan menggunakan adukan semen*pasir. ila perlu aplikasikan pula bonding agent untuk lebih merekat kuat Pasang bata ringan pertama pada area sudut diatas adukan semen*pasir Persiapkan adukan thinbed PM*144 untuk adukan. Pasang bata ringan kedua pada area sudut dengan mengaplikasikan adukan thinbed pada bagian head joint dengan tro+el $akukan hal yang sama pada pasangan bata yang selanjutnya, sampai le-el yang di tentukan • •



 PEKERJAAN BANGUNAN STANDARD 4. Pekerjaan kusen, pintu dan jendela Metoda Pelaksanaan : a. ahan yang digunakan untuk kusen pintu dan jendela adalah bahan alumunium. b. ahan yang digunakan adalah bahan yang tahan karat, korosi dan tidak akan mengalami penyusutan akibat pengaruh (ua(a. (. !ebelumnya kami akan mempelajari bentuk, pola penempatan, (ara pemasangan dan detail sesuai dengan gambar kerja. d. )ntuk bahan sambungan/pengikat dari besi, sebelum dipasangan akan diberi lapisan anti karat yang me menuhi persyaratan. e. Pemasangan kusen akan dilaksanakan setelah pekerjaan penutup atap dan plesteran selesai dilaksanakan agar kusen tidak terkena benturan dan kotoran adukan plesteran. '. Penyambungan antar sambungan kusen yang diperkuat dengan lem atau ri-et. < Pemasangan kusen dengan +aterpass baik dari segi -ertikal maupun horisontal dan dipasang dengan ketinggian dari lantai sesuai dengan Gambar #erja. < #ayu yang dipakai merupakan kayu yang (ukup tua, lurus, kering dengan permukaan rata, bebas dari (a(at serta disetujui oleh Direksi Pekerjaan. a. #ami akan menge(ek ukuran tinggi dan lebar daun pintu/jendela dan dimensi bahannya. b. #ami juga akan menge(ek bentuk dan kondisi daun pintu/jendela yang akan dipasangan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan



 B. PEKERJAAN PLAFOND



M!"D# PM#$#%&#% PL#'"%D



 (. Pemasangan instalasi kabel e. Pemasangan ?tting dan armature #abel -erti(al ditanam pada dinding dengan perlindungan pipa (onduit, dimana pipa tersebut @itting dan armature dipasang setelah kabel harus ditanam dulu pada dinding bata sebel um ditest ketahanannya, agar tidak terjadi dinding diplester. !upaya tidak mudah bergerak bongkar/pasang armature. pada saat dinding diplester, maka pipa yang Pemasangan saklar dan stop kontak ditanam diberi klem dengan jarak sekitar 1 m. Marking jalur (onduit pada dinding dan bobok #abel hori=ontal dipasang pada plat lantai beton dinding bata, jangan lupa gunakan (utter. dengan menggunakan pipa pelindung (onduit yang Pasang (onduit dan inbo+ dos. diberi perkuatan klem dengan jarak sekitar 1 m, hal  Tunggu sampai plester dinding akhir. ini dimaksudkan untuk memudahkan maintenan(e. !ambungan saklar, stop kontak dengan aslinya. Pemasangan kabel hori=ontal harus sejajar, tidak Pasang saklar dan stop kontak, gunakan boleh saling melintas. +aterpass agar rata. d. Pemasangan panel Panel listrik dipasang pada dinding yang sudah '. Testing dan (ommissioning ditentukan, rata dan tidak miring. !emua kabel yang masuk ke dalam panel listrik  Test tahanan kabel sebesar 8 ohm dan diberi tanda sesuai dengan kegunaannya dan grounding serta test ?tting/armature selama 0 1 dilengkapi dengan ring karet supaya lubang panel 3 86 jam bagian atas dapat terlindung dari debu/kotoran. #husus untuk kabel dengan > 17 mm8 harus diberi sepatu kabel dalam panel. Pemasangan sparing kabel Pada sisidipasang pintu panel bagian dalam harus dibuat !paring dulu apabila ada penge(oran diagram instalasinya termasuk daya (adangan beton lantai, untuk menghindari bobokan betonyang sudahsaat diren(anakan, hal inikabel perluantar untuklantai. pada penyambungan memudahkan bila ada perbaikan instalasi. •



•



• •



•



• • • •



•



•



•



•



•



 B. PEKERJAAN PENGECATAN (. Pekerjaan penge)atan Metoda Pelaksanaan : a. )ntuk dinding tembok bagian luar e3terior : * ahan (at yang akan digunakan adalah sekualitas "" Weather !hieldat dasar menggunakan under(oat tembok yang siap pakai sesuai dengan petunjuk yang disyaratkan pabrik bersangkutan dengan pelaburan minimal satu kali atau sampai rata dan sama tebalnya. * at ?nish/akhir menggunakan jenis Polyurethane A(ryli( %namel/A(ryli( %mulsion/ynil A(ryli( %mulsion/Wheater(oat dengan type tidak me ngkilat. Penge(atan akhir dilakukan minimal dua kali l aburan atau sampai rata dan sama tebalnya. b. )ntuk dinding tembok, dinding beton bagian dalam interior : * ahan (at yang akan digunakan adalah sekualitas tipe a(ryli( emulsion dari merk atyla(. * at dasar menggunakan yang siap pakai, tanpa dien(erkan dengan minimal pelaburan dua kali atau sampai rata dan sama tebalnya. * $apisan dalam unde(oat menggunakan alkali resisting primer. * at akhir menggunakan produk Mo+ilek A(ryli( %mulsion/inyl A(ryli( %mulsion * #apasitas/daya sebar maksimum 16 B 12 m8/ltr untuk penge(atan satu kali laburan * Pengeringan untuk (at e3terior dan interior minimum setelah 86 jam lapisan berikutnya dapat dilaksanakan.



d. ontoh penge(atan tiap +arna dan jenis (at akan kami lakukan pada bidang*bidang transparan dengan ukuran &4 3 &4 (m8. pada bidang*bidang tersebut akan di(antumkan dengan jelas +arna, 'ormula (at, jumlah lapisan dan jenis lapisan dari (at dasar sampai dengan lapisan akhir. e. !ebelum pekerjaan penge(atan dimulai, permukaan bidang yang akan di(at akan dibuat rata,kering dan bersih dari segala kotoran* kotoran yang menempel, debu, minyak dan lalin sabagainya. Perataan bidang penge(atan akan menggunakan ampelas. '. Pekerjaan penge(atan akan menggunakan alat roller untuk bidang permukaan yang luas dan untuk bidang permukaan yang ke(il akan menggunakan k+as. g. Pekerjaan plamur akan dilaksanakan dengan pisal plamur dan plat baha tipis dan lapisan plamur dibuat setipis mungkin sampai membentuk bidang yang rata. h. !esudah ; hari plamur terpasang kemudian dilakukan penge(atan dengan menggunakan roller. i. !etiap kali lapisan di (at dilaksanakan akan dihindarkan terjadinya sentuhan*sentuhan



 PEKERJAAN BANGUNAN STANDARD B. PEKERJAAN SANITARY b. Pengukuran (. Pekerjaan penge)atan Metoda Pelaksanaan : Terlebih dahulu dilakukan pengukuran marking area a. Persiapan untuk titik penempatan dan ele-asi ketinggian alat Pembuatan dan pengajuan gambar shop dra+ing sanitair. pekerjaan sanitair. (. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan sanitiar  Appro-al material yang akan digunakan. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan sanitair dan Persiapan lahan kerja. asse((oriesnya dapat dikerjakan bersamaan dengan  Persiapan material kerja, antara lain : monoblo(k, pekerjaan penge(atan atau pada saat bangunan pada +ashta'el, (o-e ligth +ashta'el, ka(a (ermin, hand tahap penyelesaian untuk serah terima, hal ini drayer, jet +asher, tisue holder, hand sho+er, soap dilakukan untuk menjaga alat*alat sanitair tersebut dish, urinoir, penyekat urinoir, Coor drain, kran tidak rusak/hilang sebelum bangunan digunakan. dinding, ki(hen =ink, seal tape, sealant, dll. Persiapan alat bantu kerja, antara lain : bor, eri tanda marking area untuk penempatan gerinda, +aterpass, obeng, kun(i pas, gun sealant, posisi alat sanitair. dll. Pastikan posisi titik inlet untuk (onne(t ke alat sanitair sudah terpasang sesuai dengan gambar kerja. •



•



•



• •



•



•



•



•



•



)ntuk inlet berupa drat, penyambungan terlebih dahulu menggunakan seal tape. Pasang alat sanitary pada posisi yang telah diberi tanda.



•



Proteksi alat sanitair yang sudah terpasang.



•



)ntuk testing pada pekerjaan sanitair adalah test



 PEKERJAAN ELEKTRIKAL 1. Pekerjaan Pen*ambunagan Da*a +aru PD#M dan !elpon : a. Menghubungi pihak terkait perihal penyambungan 2.baru Pekerjaan lektrikal #rus Kuat dan Lemah a. Persiapan •



• • •



• •



Pembuatan dan pengajuan gambar shop dra+ing pekerjaan elektrikal arus kuat dan arus lemah. Appro-al material yang akan digunakan. Persiapan lahan kerja. !ebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu material kerja dan alat bantu kerja disiapkan. Pemasangan sparing kabel !paring dipasang dulu apabila ada penge(oran beton lantai, untuk menghindari bobokan beton pada saat penyambungan kabel antar lantai.



b. Pemasangan sparing kabel !paring dipasang dulu apabila ada penge(oran beton lantai, untuk menghindari bobokan beton pada saat penyambungan kabel antar lantai. •



 PEKERJAAN ELEKTRIKAL 1. Pekerjaan Pen*ambunagan Da*a +aru PD#M dan !elpon : a. Menghubungi pihak terkait perihal penyambungan 2.baru Pekerjaan lektrikal #rus Kuat dan Lemah a. Persiapan •



• • •



• •



Pembuatan dan pengajuan gambar shop dra+ing pekerjaan elektrikal arus kuat dan arus lemah. Appro-al material yang akan digunakan. Persiapan lahan kerja. !ebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu material kerja dan alat bantu kerja disiapkan. Pemasangan sparing kabel !paring dipasang dulu apabila ada penge(oran beton lantai, untuk menghindari bobokan beton pada saat penyambungan kabel antar lantai.



b. Pemasangan sparing kabel !paring dipasang dulu apabila ada penge(oran beton lantai, untuk menghindari bobokan beton pada saat penyambungan kabel antar lantai. •



 PEKERJAAN MEKANIKAL 3. nstalasi !ata dara



 PEKERJAAN PLUMBING  1. Persiapan Pembuatan dan pengajuan gambar shop dra+ing pekerjaan pemipaan instalasi air bersih dan air kotor. Appro-al material yang akan digunakan. Persiapan lahan kerja. !ebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu material kerja dan alat bantu kerja disiapkan.



8. Pekerjaan pemasangan pompa dan tangki air



•



•



• •



•



•



Pemasangan pa(kage booster pump pararel & pompa, kapasitas 184 ltr/mnt berikut a((esoriesnya. Pemasangan roo' tank modular sistem bahan @5P, kapasitas e-ekti-e  m& berikut a((esoriesnya.



&.Pekerjaan instalasi plumbing air bersih •



•



•



•



•



 Tentukan dan beri tanda jalur instalasi dan titik outletnya. Pasang pipa P kelas AW diameter sesuai gambar kerja beserta gate -al-e, ?tting dan a((essories lainnya sesuai dengan tanda yang sudah dibuat. )ntuk pipa yang melintasi lantai terutama lantai dasar, maka kedalaman pipa harus (ukup, minimal 24 (m supaya tidak mudah pe(ah. Pipa yang akan disambung, bagian ujungnya harus dibersihkan dengan ampelas supaya sambungan dapat lengket dengan kuat. #husus untuk sambungan ke sanitary kran, pipa diberi soket draat luar dan diberi lapisan seal tape baru disambungkan ke alat sanitair.



 PEKERJAAN PLUMBING 



&. Pekerjaan pemasangan pompa dan tangki air •



•



Pemasangan pa(kage booster pump pararel & pompa, kapasitas 184 ltr/mnt berikut a((esoriesnya. Pemasangan roo' tank modular sistem bahan @5P, kapasitas e-ekti-e  m& berikut a((esoriesnya.



6. Pekerjaan instalasi plumbing air bersih •



•



•



•



•



 Tentukan dan beri tanda jalur instalasi dan titik outletnya. Pasang pipa P kelas AW diameter sesuai gambar kerja beserta gate -al-e, ?tting dan a((essories lainnya sesuai dengan tanda yang sudah dibuat. )ntuk pipa yang melintasi lantai terutama lantai dasar, maka kedalaman pipa harus (ukup, minimal 24 (m supaya tidak mudah pe(ah. Pipa yang akan disambung, bagian ujungnya harus dibersihkan dengan ampelas supaya sambungan dapat lengket dengan kuat. #husus untuk sambungan ke sanitary kran, pipa diberi soket draat luar dan diberi lapisan seal tape baru disambungkan ke alat sanitair.



 PEKERJAAN AREA PARKIR PAING BLO!K  STRIPPING DAN PEMADATAN pembersihan lokasi jalan yang •



akan di PA"EG



Pembersihan dan pembongkaran menggunakan MAE PFW%5 lalu di angkut dengan menggunakan dump tru(k



Pemadatan Lahan  Tanah yang akan digunakan untuk mengurug area yang telah dikupas diba+a ke lokasi dengan menggunakan dump tru(k.



!TAMP%5 memadatkan permukaan yang telah diratakan oleh motor grader dengan diberi air se(ukupnya. Dibantu oleh beberapa pekerja dengan alat bantu



rutan pekerjaan timbunan adalah  Penimbunan tanah biasa / !imbunan pilihan - perkerasan berbutir



!ebelum melakukan pengupasan dan pengurugan, dilakukan pengukuran terlebih dakulu untuk mendapatkan luas area pekerjaan jalan dan mendapatkan ele-asi yang diren(anakan.
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